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Vezetői összefoglaló

A Sokorói-dombság három települése, Ravazd, Écs és Nyúl községek önkormányzatának képviselőtestületei Konzorcium létrehozását határozták el közös belterületi vízrendezési gondjaik megoldása érdekében.

A közös szándék megvalósításának a napjainkban befejeződő országosan kiemelt projekt, az NYDOP-2007/4.2.1.A pályázati kiírás alapján megvalósuló, NYDRFT 2007.592. azonosító számú „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja” ad aktualitást, melynek legfőbb célja, illetve közvetlen célcsoportja a vízgyűjtő rendkívül vízkárveszélyes településeinek belterületi vízrendezését elősegíteni a fő befogadó Nagy-Pándzsa vízfolyás rendezésével. 

A három település a vízfolyás balparti vízgyűjtőjén azonos természeti adottságokkal rendelkezik: mindhárom település a 82.sz. közút mentén úgy helyezkedik el, hogy a D-DNY irányból övező erózióra rendkívül hajlamos dombokról a nagy intenzitású csapadék rázúdul a belterület síkvidéki részeire jelentős hordalékot hozva, mely esetenként magát a közutat is iszappal árassza el. A síkvidéki mederhálózat – így maga a fő befogadó Nagy Pándzsa vízfolyás is – fentiekből adódóan feliszapolódásra hajlamos, így a fenntartási tevékenység is meghaladja az átlagos kisalföldi adottságokkal rendelkező települések ilyen irányú tevékenységét. A település centrumok síkvidéken – részben a Pándzsa völgyében – helyezkednek el, ezek jó része a magas talajvíztől szenved, mely problémát a hegylábaknál rétegvíz, mélyebb részeken a Pándzsa árvizei súlyosbítanak. Ezek az árvizek a feliszapolódás hatására egyre magasabb árvízszinttel vonultak le a múltban, s ezen a helyzeten változtatott a fő befogadó ez évben befejeződő rendezése, mely előfeltétele a sikeres települési vízrendezésnek.

A települési vízrendezési feladat fent leírt adottságokból adódóan csak komplex szemlélettel valósítható meg:

- síkvidéken a káros többletvizek levezetése esésgyorsítással,

- dombvidéken az erózió megfékezésével, lehetőség szerint eséscsökkentéssel, keresztirányú művek beépítésével, a vizek tudatos irányításával.

A megvalósíthatósági tanulmány 4. fejezetében a 4.2. projekt nélküli eset pénzügyi költségbecslése nagy részletességgel munkálja ki a rendkívül kedvezőtlen adottságokból adódó fenntartási költségigényt, mely műszaki igényszinten messze meghaladja az önkormányzatok teherbíró képességét, és hatékonysága is megkérdőjelezhető: a pénzügyi okokból több évre elhúzódó fenntartási feladatok így legfeljebb a bekövetkezhető vízkárok helyszínein változtatnak, de érdemi hatékonyság egységes szemléletű nagyberuházás megvalósítása nélkül nem érhető el.

A három településen egy időben megvalósítandó program nagymértékben hozzájárul a fő befogadó Nagy-Pándzsa jövőbeni feliszapolódási folyamatának csökkentéséhez, s így rentábilis fenntartható állapotának, funkciójának tartós megőrzéséhez.

A projekt műszaki megoldása mindhárom településen azonos koncepcióra épül:
- A síkvidéki településrészen a 82. sz. főút dombfelőli útárkát főgyűjtő övcsatornaként tervezi kialakítani, a kedvező hidraulika érdekében legtöbb esetben burkolt meder kialakításával. A főgyűjtő övárok Ravazdon 5 levezető csatornával tehermentesíthető, Écsen és Nyúlon társulati kezelésű meder közvetítésével jutnak a belterület vizei a fő befogadóba.

- Dombvidéken az erózióra hajlamos szűk felhajtó utak vízelvezetését is megoldó útteknő burkolatok kiépítése a cél, a vízgyűjtőről érkező vizek terelésével, keresztirányú víznyelők beiktatásával. 

A számos létesítmény áttekinthetősége érdekében a 4. Változatelemzés fejezet bevezetőjében településenként létesítményjegyzék készült a projekt által tervezett létesítmények jelenlegi állapotának és tervezett kiépítésének vázlatos bemutatásával.
A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. április 01. – 2014. március 31.
A végrehajtó szervezet: Ravazd, Écs, Nyúl községek önkormányzata által létrehozott Pándzsa-konzorcium Ravazd község gesztorságával
Üzemeltetés tervezett keretei: 13.500.000 Ft/év a projekt fenntartási időszaka alatt
A fejlesztés pénzügyi keretei: 340.000.000 Ft
1. PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA
1.1 A PÁLYÁZÓ SZERVEZET
A pályázó szervezet Ravazd, Écs és Nyúl Község Önkormányzata által létrehozott Pándzsa-konzorcium A pályázat keretén belül kiemelt szerepet játszanak az önkormányzatok, mint a pályázat alanyai. Az önkormányzati törvény a helyi vízkárelhárítást, valamint a település belterületén lévő vízelvezető rendszerek karbantartását és üzemeltetését kötelezően önkormányzati feladatkörbe sorolja. Az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó szervezet saját forrásának kiegészítéséhez állami normatívákat, valamint európai uniós forrásokat vehet igénybe. 
A három település önkormányzata úgy döntött, hogy a pályázatot közösen kívánja beadni, annak megvalósítását együtt kívánják megoldani. Az önkormányzatok saját költségvetéssel rendelkeznek, tartalékaikból fejlesztéseket tudnak megvalósítani. A három település anyagi forrásai lehetővé teszik támogatás esetén a pályázat megvalósítását, a szükséges önrész biztosítását. A tervezett projekt nagysága mintegy 340 millió Ft, melyhez 15 % saját forrás szükséges. Az önkormányzat az ÁFA tekintetében bruttó elszámoló, az ÁFA-t nem tudja visszaigényelni. Építési munkálatok esetén fordított ÁFA elszámolást alkalmaz. 
Az önkormányzat döntéshozó szerve a képviselőtestület, mely az anyagi források, a társadalmi szükségletek és a fejlesztési koncepciók ismeretében dönt a források felhasználásról. A három település önkormányzatának képviselőtestülete elfogadta a konzorciumi együttműködést és a pályázat ezen formában történő benyújtását (2.sz. mell.). Területi érintettség miatt a fejlesztéshez rendelkezünk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a Magyar Közút Kht., az ÉDUKÖVIZIG, valamint a Győri Vizi Társulat hozzájárulásával (3., 4.sz. mell). 

1.1.1 Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása

A három település területileg a Nyugat-Dunántúli Régióban helyezkedik el. Ravazd és Écs község a Pannonhalmi Kistérség, Nyúl község pedig a Győri Kistérség része. A települések földrajzi kapcsolódását a Sokoró-dombság, valamint vízfolyások szempontjából a Nagy-Pándzsa biztosítja. A három község egymás szomszédságában összefüggő egységet alkot. Területük együttesen mintegy 68 km2, míg a lakosságszám megközelíti a 8000 főt. Területi szempontból a 82-es sz. főút fűzi egy láncra a településeket. Habár közigazgatási lehatárolás alapján két különböző kistérségről van szó, mind a történelmi hagyományok, mind az azonos földrajzi adottságok indokolják a három község fejlesztési tevékenységeinek összehangolását. Ez az együttműködés már megvalósult a gyermekjóléti intézményrendszer, a házi segítségnyújtás és a családsegítés területén. 
Ravazd és Écs község közigazgatási szempontból összehangolta működését, a két település közösen tartja fenn iskoláját és óvodáját, valamint körjegyzőséget működtetnek. A lakosságszám Ravazd esetében meghaladja az 1200 főt, Écs esetében pedig 2000 főt. Nyúl község lakosságszáma közel 4200 főt tesz ki, ezért nagyságát tekintve az intézményi működtetést – általános iskola, óvoda, bölcsőde – önállóan látja el. 
A három települést fejlesztési szempontból összekapcsolja a 2010-ben megvalósított közösségi közlekedésfejlesztési projekt, valamint jelen projekthez kapcsolódóan a Nyugat-Dunántúli Regionális Program egyik kiemelt projektje, a „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja”. 

A három önkormányzat vezetősége úgy döntött, hogy a fenti indokok alapján a vízrendezési problémák megoldását közösen kívánja megvalósítani, ezért a pályázatot együtt, konzorciumi együttműködésben kívánják benyújtani. Mind az adottságok, mind a Nagy-Pándzsa projekt indokolja ezen kihívás összefogásban történő megoldását. A konzorciumban a gesztorság szerepét Ravazd község vállalta magára. 

A tervezett projekt érint állami kezelésben lévő területeket is. Ennek alapján a pályázat során a Győri Vízi Társulat illetve a Magyar Közút Kht. vállalt partnerséget a vagyonkezelői illetve tulajdonosi hozzájárulások kiadásával.
A projektgazda bemutatása

	A projektjavaslat benyújtójának (projektgazda) neve:
	Ravazd Község Önkormányzata

	Jogi formája:
	Önkormányzat

	Címe:
	9091 Ravazd, Országút 119/a.

	A projektgazda hivatalos képviselője:
	Feketéné Varga Mária

	Beosztása:
	Polgármester

	Telefonszáma:
	96 / 474-087

	Faxszáma:
	96 / 474-087

	E-mail címe:
	polghivravazd@t-online.hu


1.2 A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI STRUKTURÁJA

1.2.1 A projekt menedzsment szervezeti felépítése
A három önkormányzat által alakított konzorcium a projekt egészét a tervezéstől kezdve a lebonyolításig, és a pénzügyek elszámolásáig külsős projektmenedzsment cégre bízta. A kiválasztott cég a győri székhelyű AQUA-NATURA Mezőgazdasági és Vízügyi Bt., mely jelentős szakértelemmel és szakmai múlttal rendelkező csapatot tudott felállítani. A team tagjai részt vettek több nyugat- és közép-dunántúli regionális nagyprojekt lebonyolításában is. 

A projektmenedzsment cég feladatai alá a következők tartoznak:

· vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése

· vízjogi létesítési tervek engedélyezési eljárás lebonyolítása

· pályázati anyag elkészítése

· megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

· közbeszerzési tenderterv elkészítése

· közbeszerzési eljárás lefolytatása

· kiviteli tervek felülvizsgálata

· kivitelezés műszaki ellenőrzése

· projektmenedzsment feladatok ellátása

· pénzügyi elszámolások és előrehaladási jelentések elkészítése

· projekt műszaki átvétele és lezárása

· vízjogi üzemeltetési engedélyek elkészíttetése és engedélyeztetése

· kapcsolat biztosítása a projektben érintett felek között

· közvetítés a projektgazda és a Közreműködő Szervezet között

1.2.2 A projektmenedzsment szervezet működése

	Név
	Funkció
	Szakmai tapasztalat
	Projektben ellátott feladat

	Tóth Ferenc
	tervező
	Nagy-Pándzsa projekt, Által-ér projekt, Sárkánylyuk-vízmosásrendszer vízrendezése
	Vízjogi létesítési tervek és kiviteli tervek elkészítése

	Dr. Bárdi Pál
	irányító tervező és mérnök szakértő
	EDUKÖVIZIG területgazda, vízügyi igazságügyi szakértő,  Nagy-Pándzsa projekt, Által-ér projekt, Szigetközi vízpótló rendszer tervezése, regionális nagyprojektek műszaki szakértője
	Vízjogi létesítési tervek elkészítése, közbeszerzési tenderterv elkészítése, pályázat és megvalósíthatósági tanulmány készítése

	Pausits Gábor
	műszaki ellenőr
	Győri Vízi Társulat,        Nagy-Pándzsa projekt, Sárkánylyuk vízmosásrendszer vízrendezése, műszaki ellenőri feladatok ellátása
	kiviteli tervek ellenőrzése, kivitelezés műszaki ellenőrzése

	Dr. Bárdi Pál
	projektmenedzser
	Sárkánylyuk vízmosásrendszer vízrendezése
	projektmenedzsment feladatok ellátása,
pénzügyi elszámolások és előrehaladási jelentések elkészítése

	Dr. Papp Zsuzsanna
	közbeszerzési szakértő
	Sárvár város közbeszerzéseinek ellátása
	projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítása

	Kiss Árpád
	könyvvizsgáló
	Nyuszi bölcsőde Nyúlon, Pilinszky János Általános Iskola akadálymentesítése
	projekt pénzügyi elszámolása és könyvvizsgálata


Referenciák

A konzorcium a projekt teljes ellátására kért be ajánlatokat. A meghívásos eljárás során a AQUA-NATURA Bt. ajánlata és referenciái minősültek a legjobbnak, a céggel a vállalkozási szerződés aláírásra került. A cég soraiban tudhat számos regionális nagyprojektben részt vevő tervezőt, pénzügyi és lebonyolítási szakembereket. (Lásd szakértői lista 1.2.1) A tervezők soraiban van vízügyi igazságügyi szakértő, valamint több évtizedes tapasztalattal rendelkező ÉDUKÖVIZIG-es vezető. Referenciáik körébe tartozik jelen projekthez szorosan kapcsolódó „Nagy-Pándzsa revitalizációja” regionális nagyprojekt, a nyúli „Sárkánylyuk-vízmosásrendszer vízrendezése” vagy a tatai „Által-ér vízgyűjtő revitalizációja”. 
Kiemelkedő jellegű a társaság szakmai pályafutásában a „Szigetközi vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” projekt (KEOP-7.2.2.1-2008-0001).
2. HÁTTÉR, KÖRNYZET

2.1 ÉRINTETT FÖLDRAJZI TERÜLET BEMUTATÁSA

2.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek

A pályázó szervezet Ravazd, Écs és Nyúl Község Önkormányzata által létrehozott Pándzsa-konzorcium. A három település területileg a Nyugat-Dunántúli Régióban helyezkedik el Ravazd és Écs község, a Pannonhalmi Kistérség, Nyúl község pedig a Győri Kistérség része. A három település egymás szomszédságában összefüggő egységet alkot. Területi szempontból a 82-es sz. főút fűzi egy láncra a településeket. 
A három település földrajzi összekapcsolódását a Sokoró-dombság, valamint vízfolyások szempontjából a Nagy-Pándzsa biztosítja. Mindhárom településen problémát jelent a domborzati viszonyok miatt a vonalas erózió, és a síkvidéki részeken a magas talajvízszint. A vidék a felszín alatti vizek állapota szempontjából az érzékeny területek besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny területnek minősül.

A települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a településeket közepesen veszélyeztetett területnek minősíti.

Nagyobb esőzések esetén jelentős káresemények fordultak elő a településeken, az elmúlt évtized során mindegyik település számos alkalommal nyújtott be vis major kérelmet és kapott támogatást a vízkárok enyhítésére. A problémák nagy része azonos. A legfőbb veszélyt jelentő tényező a Sokoró-dombság adottságai a szabdalt vízmosásokkal, melyek állandó elöntés veszélyt jelentenek a települések síkvidéki részein. A vízmosások számos esetben a hegyi részek megközelítő útjaiként funkcionálnak, de egy-egy komolyabb esőzés után a kimosódás miatt közlekedésre alkalmatlanná válnak. A kimosódással együtt jár a partfalak erodálódása, valamint a termőföld lemosódása, ami hordalékként jelenik meg a települések síkvidéki részein. Ezt súlyosbítja a domblábaknál jelentkező rétegvíz, és a Pándzsa ártér magas talajvízszintje, és az ebből adódó, egész évben jelentkező belvízproblémák. 
A vízrendezés számos feladatot ró az önkormányzatokra, mivel a partfalak védelme és a hegyről lezúduló vizek kezelése együtt kell, hogy járjon a síkvidéki árokrendszer kiépítésével és karbantartásával, melynek fő funkciója a lezúduló vizek elvezetése lenne. A kialakult helyzetet nagyban segítette 2010-ben a „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja” című regionális nagyprojekt, melyben kitisztításra került a térség fő befogadójának a medre, mellyel biztosítottá válhat a térség vizeinek elvezetése a Rába folyóba. A kiemelt regionális projekt fő célja és egyik eredményindikátora, hogy a rendezett befogadó megteremti a lehetőségét a vízkárveszélyes települések belterületi vízrendezésének, az alsóbbrendű társulati és önkormányzati mederhálózat csatlakozásának.
Jelen projekttel a három település szeretné ezt a lehetőséget megvalósítani, a hegyvidéki részen keletkezett vizek összegyűjtését és a kiépített árokrendszerbe történő vezetését megoldani, valamint a Nagy-Pándzsára vezető szakaszok mederkotrását elvégezni. 
A pályázat sikere esetén mindhárom település egy komplex megoldást tudna véghezvinni. A beruházással biztosítani tudnánk a vizek a befogadóba történő akadálymentes elvezetését, mely jelentősen csökkentené nagy csapadékok esetén a rendszeres belterületi vízkárveszélyt. A kimosott löszmélyutak állandó kezelése a feliszapolódott árkok tisztítása valamint az ezek miatt bekövetkező káresemények jelentős összeget rónak az önkormányzatokra, melynek költsége éves szinten meghaladja a 20 000 000 Ft-ot. Szabályozott mederrendszer kiépítésével ezen költségek jelentős része megtakarítható lenne és kiküszöbölné a szükségszerű és ad hoc megoldásokat, valamint szabályozott vízrendezési terv készülhetne.

2.1.2 A terület természeti környezete

Győrtől délkeletre a Győri-medence és a Bakony között helyezkedik el a Sokorói-dombság, Magyarország egyik kistája. Magyarország legújabb tájbeosztása szerint a Dunántúli-középhegység nagytájhoz tartozik, régebben a Kisalföld peremvidékéhez sorolták. Ez is mutatja, hogy a táj átmeneti terület a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység között.

A szakirodalom a három dombsorból - Pannonhalmi-dombvidék, Ravazd-Ménfői-dombság (Csanak), Sokorói-dombok (Szemere) - és két fő völgyből - Pannonhalmi völgy, Tényői völgy - álló kistájat a közelmúltig mindenütt Pannonhalmi-dombság néven említette. 

A három dombvonulat élesen elkülönül a szomszédos tájtól. A környező területeknél mintegy 150 méterrel magasabb – szinte már hegynek látszó - dombhátak szigetszerűen emelkednek ki a Kisalföldből, sajátos mikroklímával, talajtani és élővilági adottságokkal rendelkeznek. Az eróziós völgyek által tagolt dombság, északnyugat-délkelet irányú hármas dombvonulatát a kavicsos alapkőzeten található agyag és homokos lösz alkotja. 
Éghajlatilag átmenetet képez a Bakony és a Kisalföld között, az éves átlaghőmérséklet 9,5ºC körül alakul. 

A terület felszíni vizekben szegény, csak a dombok között található néhány kis vízhozamú patak. 

A tervszerű erdőgazdálkodás miatt a Sokorói-dombságot nagyrészt telepített erdők uralják, már csak kisebb-nagyobb erdőfoltok utalnak arra, hogy a területet eredetileg cseres-tölgyesek, és tatárjuharos lösztölgyesek borították. Az erdei rétek és a tölgyesek legjellemzőbb növényei a tavaszi hérics, a nagy ezerjófű, a leánykökörcsin, az erdei szellőrózsa és az erdei ciklámen. És még mindig több kosborfaj virít a dombokon: a kardos madársisak, agárkosbor, vitézkosbor stb.

 A terület jellemző madara a fészkét a löszfalakba vájó gyurgyalag, amelynek legnagyobb telepei az országban itt találhatók – de fészkel holló, darázsölyv és kabasólyom is.[image: image9.jpg]



A többségében NY - ÉNY irányú szelek, a nyitottság miatt akadálytalanul juttatják a dombvidék fölé a nedves légtömegeket, így a csapadék eloszlása, mennyisége viszonylag egységesnek mondható és általában megegyezik a közeli síkvidék viszonyaival. Az évi csapadékmennyiség, 550-600 mm között mozog. 

[image: image1.png]Ravazd (1979-2008)
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A dombság a vízgyűjtőterületek nyilvántartásának országos számozás és elnevezés szerint a 018. számú, „Rába a Marcal torkolat alatt” nevű vízgyűjtőn található. 

A Sokoró mind felszíni, mind felszínalatti vizekben szegény. A térségben eredő, illetve az itt áthaladó patakok többsége a völgyek futásirányát követve, a közeli Marcalba vezetik le vizüket. A vízgyűjtő fő vízfolyása a Nagy-Pándzsa. Jelentősebb mellékágai a Kis-Pándzsa és a Vezseny-ér. Ezen kisvízfolyások közül a Nagy-Pándzsa és a Vezseny-ér az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében találhatók, a Kis-Pándzsát a Győri Vízgazdálkodási Társulat üzemelteti. A vízgyűjtő teljes területét a Sósos-ér, Sokorói-Bakonyér, Bornát-ér, Csuki-ér vízfolyások vízgyűjtő területe egészíti ki. A Pándzsa a Győrszentmártoni-völgy ÉNY-i lefolyású patakja, míg a Bernát-ér a DK-i irányú vízfolyása. A Sósos-ér a Tényői-völgyből ÉNY-ra folyik, DK-re pedig a Csuki-ér. E patakok vízhozama, hozzájuk számítva a dombságot NY-ról keretező Sokorói Bakony-eret és Pázmánd -és Vezseny-eret is, nem jelentős. A tavaszi hóolvadás és a kora nyári esőzések következtében a patakok rendszeresen megáradnak.

Nagy-Pándzsa:

A Nagy-Pándzsa hossza 24,549 km2, befogadója a Rába 2+220 km szelvénye. A Rába jobbparti árvízvédelmi töltésében létesült 2 db 2,5 m átmérőjű zsilipen keresztül történik a betorkollás. A vízfolyás Győrasszonyfa térségében ered, érinti Ravazd belterületét, északról Écs, Pannonhalma, Nyúl községek külterületét. Töltéstava alatt felveszi fő mellékvizét a Vezseny-eret, majd északnyugati irányába fordul és Győr alatt – érintve a város kül-illetve belterületét – ömlik a Holt-Marcalba. 

A felszín alatti vizek tekintetében a vízgyűjtő terület túlnyomó része a hegylábi talajvízjárás típussal jellemezhető. Jellemzője a gyors, élénk talajvízszint ingadozás, az ingadozás amplitudója a sekély kutakban nagyobb, a mély talajvízszint területeken kisebb. 

A morfológiai és földtani viszonyoktól függően a talajvíznívó helyzete rendkívül változatos. A három dombvonulat 200 méter feletti területrészeire a 10-25 méter, a domboldal 5-10 méter, míg a Nagy – Pándzsa és mellékágainak völgyeletében 0,5-2 méter alatti talajvíznívóval jellemezhető. 

A fenti hármas tagozódásnak megfelelően a terület talajvízviszonyait a következők határozzák meg: A kiemelt helyzetű területek talajvize kizárólagosan csapadékvízből táplálkozik. A domboldalak talajvízviszonyait a csapadékvizek, a magasabb részekről áramló rétegvizek illetve talajvizek határozzák meg. A völgyfenéki területeknél a felszíni vizek megcsapoló (időszakosan kis területsávra korlátozó duzzasztó) hatása, illetve a magasabb területek talajvizeinek hozzáfolyása a meghatározó. 
2.2 JOGSZABÁLYI, SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR

Mindhárom településen problémát jelent a domborzati viszonyok miatt az esővíz és a talajvíz kezelése. A dombvidék a felszín alatti vizek állapota szempontjából az érzékeny területek besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny területnek minősül.

A települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a településeket közepesen veszélyeztetett területnek minősíti.

Az 1960-70-es években a Sokorói-dombvidéken megvalósult példaértékű vízrendezési munkákban érintettek – Vízügyi Igazgatóság, Vízgazdálkodási Társulat és helyi szervek – a kezelésükben lévő művek rendezését, kiépítését összehangoltan végezték.

A Győri Vízgazdálkodási Társulat és az Igazgatóság a kezelésükben lévő vízi medrek szükséges mértékű kiépítésével, rendszeres karbantartásával biztosította a vizek kártétel nélküli levezetését, illetve a helyi jelentőségű létesítmények befogadását. A mezőgazdasági üzemek a mezőgazdasági területek vízelvezetése szempontjából szükséges műveket kiépítették, a helyi tanácsok pedig a belterületeken kárt okozó vízmosásokat és vízelvezető árkokat rendezték saját pénzeszközeik, Vízügyi Alap támogatás, és más érdekeltek (pl. Közúti Igazgatóság) hozzájárulásának felhasználásával. 

A rendszerváltást követően a vízrendezés helyzetét hátrányosan érintette a vízrendezésben érdekeltek körének megváltoztatása. A mezőgazdasági üzemek kezelésében lévő vízrendezési művek megszüntetésüket követően számos magán, vagy önkormányzati tulajdonba kerültek. Az új tulajdonosok - leginkább megfelelő forrás hiányában - nem minden esetben fordítottak megfelelő gondot azok fenntartására, üzemeltetésére. 

Korábban az Igazgatóság számos, a terület vízkár-elhárítási helyzetét alapvetően befolyásoló vízmosáskötő művet épített ki és tartott fenn. Az 1964. évi Vízügyi Törvény – mely szerint minden jelentős vízmosás vagy vízmosáskötő mű állami tulajdonban volt – megszűnése után a vízmosás területe önkormányzati vagy magántulajdonba került, az ott lévő vízmosáskötő művel együtt. 

Napjainkban a települési vízrendezésről, az önkormányzatoknak a vízkárok megelőzésére, elhárítására, továbbá a belvízvédekezési tevékenységre vonatkozóan, törvényi szinten alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik
. Mindegyik törvény a települési önkormányzat feladatává teszi a helyi vízrendezést és vízkárelhárítást. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény:

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: … a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés…
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény:

16. § (1) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - … a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. 
(4) A helyi önkormányzatok feladata:

  a) a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;

b) a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék - és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése - kül-, és belterületi védőművek építésével - a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;

c) a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - feladatok ellátása. 
(5) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi önkormányzati feladatkörbe nem tartozó tevékenységek ellátása az érdekelt tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.

17. § (4) Az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladat- és hatáskörét - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a megyei közgyűlés elnöke, illetőleg a polgármester, fővárosban a főpolgármester látja el.

A vízgazdálkodási törvény rendelkezéseinek értelmében az önkormányzatoknak a helyi vízrendezésre belterületi vízrendezési tervet kell készíteni (készíttetni), mely készülhet a település egészére, vagy annak egy részére. A tényleges vízrendezési tevékenység megkezdése vízjogi engedélyezési eljáráshoz kötött, melyhez szükséges kérelmekről és mellékleteiről a 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet rendelkezik.

Kérelemre elvi vízjogi engedélyt ad ki a vízügyi hatóság a vízrendezési tervek elkészítéséhez. Mivel az elvi engedély építésre nem jogosít, alapvető rendeltetése, hogy a tervezés időszakában meghatározza a vízgazdálkodási cél megvalósítására leginkább  alkalmas műszaki megoldásokat, azok feltételeit, lehetőségeit. Vízjogi létesítési engedélyt az elkészült tervek birtokában, annak melléklésével lehet kérni, mely feljogosít a vízi munka elvégzésére, a vízi létesítmény megépítésére, mely az engedélyben meghatározott érvényességi időn belül gyakorolható. A létesítési engedély kiadása az érintett szakhatóságok és közmű szolgáltatók – belterületi vízrendezés esetében általában: vízügyi hatóság, vízmű, áramszolgáltató, gázművek, környezetvédelem, hírközlési hatóság – figyelembevételével történik. Ezt követően – a vízrendezési kiviteli munka átadása után – a vízi létesítmények használatbavételéhez és üzemeltetéséhez vízjogi üzemeltetési engedély szükséges. 

A vízi létesítmények megfelelő fenntartása, üzemeltetése hiányában a védekezőképesség – az eredeti funkció – nyilvánvalóan hátrányosan változik, ami az esetleges védekezést negatívan befolyásolja. Így a vízkárok bekövetkezésének veszélye megnő, és a bekövetkezhető károk mértéke fokozódik. Ahhoz, hogy a művek eredményesen funkcionáljanak a létesítmény tulajdonosának rendszeres karbantartási tevékenysége szükséges [9; 37]. A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról a 120/1999 (VIII. 6.) Korm. rendelet intézkedik. A települési vízrendezéssel összefüggő fenntartói feladatokat a hivatkozott Korm. rendelet 10. §-a taglalja. 

A vizek kártételei elleni védekezés
 feladatait, és a feladatok elvégzésére kötelezettek körét, szintén a 1995. évi LVII törvény állapítja meg. A vízkárelhárítás
 részletes szabályozását, a védekezésre történő felkészülés feladatait, a védelmi tervek tartalmi követelményeit a 232/1996 (XII. 26.) Kormányrendelet – a vizek kártétele elleni védekezés szabályairól -, valamint a 10/1997 KHVM rendelet – az árvíz – és belvízvédekezésről – részletezi.  
2.3 DEMOGRÁFIAI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA
A három település a győri agglomeráció része, annak 20 km-es körzetében helyezkednek el. A településeket a Balaton irányába tartó 82-es sz. főút köti össze. A szép természeti környezet, az infrastrukturális és intézményi háttér fejlettsége miatt kedvelt kiköltözési és letelepedési célpont. Külön kiemelendő a községek lakosságmegtartó ereje is. Mindhárom település nagyon komoly hangsúlyt fektetett az elmúlt években gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerének a fejlesztésére. Écs és Ravazd község sikeresen pályázott 2009-ben egy közös fenntartású általános iskola, valamint bölcsőde kialakítására. A két település ezáltal egy új, modern, 8 osztályos iskolával, valamint egycsoportos bölcsődével gazdagodott. Nyúl község szintén európai uniós forrásból bővítette 6 csoportosra óvodáját, megvalósította a 8 osztályos általános iskola teljes akadálymentesítését és szigetelését, valamint 2011-ben átadta új, kétcsoportos bölcsődéjét. Az intézményekben több mint 650 gyermek nevelése és képzése folyik. A demográfiai mutatók a születések számában az utóbbi évek gazdasági hatásainak köszönhetően visszaesést mutattak, de 2011-ben újra növekedésnek indult. A három településen a születendő gyermekek száma 2011-ben megközelíti a 70 főt. 
Fentiekből látható, hogy mindhárom település vezetősége kiemelt célként kezeli községének hosszú távú fenntarthatóságát, jövőbe mutató intézményrendszer működtetését. Ezen fejlesztési irányok jelenthetik a garanciát a helyes társadalmi egyensúly kialakulására, amelyet erősít Győr és Pannonhalma közelsége, ezen belül Győr ipari fejlettsége. Fenti adottságokra építve úgy látjuk, hogy óvatos becslések alapján is 10 éves távlatban a lakosságszám növekedése 8-10 %-ra tehető.
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	Üdülő
népesség
	Vendégéjszakák száma

	1.
	Ravazd
	1246
	1296
	80
	90
	35
	300

	
	Écs 
	1830
	1950
	110
	130
	45
	350

	3.
	Nyúl
	4170
	4450
	600
	800
	750
	1800


 Győr fejlődése generálja a népesség növekedését is, így annak a rétegnek a gyarapodását is, aki a város közeli, szép természeti környezetben lévő agglomerációban szeretne letelepedni. Az utóbbi években tapasztalhatók azon folyamatok, hogy számos fiatal Győrben dolgozó család választja lakóhelyéül a város környéki településeket. Ennek köszönhetően folyamatosan növekedik az igény a pályázó települések iránt is. A jó közlekedési feltételek biztosítják a munkába történő eljutást, valamint Pannonhalma szomszédsága és a táj természeti adottságai számos lehetőséget teremtenek a turisztika és vendéglátás számára is.
3. A termékeny talaj miatt korán letelepedett a lakosság és elsősorban szőlőművelést folytattak. A talaj művelése által az erdőségek egyre feljebb szorultak, így elszabadult a tájat sújtó erózió. A lezúduló csapadék löszmélyutakat – szurdokokat – vájt a domboldalakba, melyek függőleges oldalába ún. likpincéket vájtak. Nyúlon található Európa legnagyobb eső vájta homokkő szurdok- völgye, helybeli nevén a „Szurdik”. Ez egy hatalmas vízmosás, mely átvágja a hegyet. Állítólag a község meggondolatlan beavatkozásának következménye- ként keletkezett.. A mai Nagy-Szurdik helyén a dombot keresztezve sokan jártak át, így az egyre mélyült, mígnem az 1830-as években átásták a hiányzó néhány métert. A lakók utat nyitottak a hegy nyergén a falu irányába, ami a víz útjává is lett egyben. Megoldást csak az 1960-as években megépített hatalmas gátak hoztak, melyek segítségével 
a Szurdok romantikus berekké szelídült. 

4. Nyúlon található a Sokorói dombvidék legmagasabb nyúlványa, a Szent Pál-domb (317 m), ami a környéken egyedülálló lehetőséget biztosít a téli sportok kedvelőinek. A hegyvidék pincesorai, vízmosta útjai és tiszta levegője kiváló terepet biztosítanak a túrázáshoz, kiránduláshoz, melyek során ritka természeti kincsekkel is találkozhat a sétáló. Ilyen a leánykökörcsin és a kosbor, mindkettő igen ritka védett növény. A löszfalakban pedig a szemfüles figyelő fészkelő gyurgyalagokat láthat

5. Turizmus

6. A vidéken a szőlőkultúrának ezeréves hagyománya van, de már a Pannónia provinciát meghódító rómaiak is foglalkoztak szőlőműveléssel. A szőlő- termesztés első írásos emléke a Pannonhalmi Apátság alapító levelében olvasható. Az ebben felsorolt termények közül első helyen szerepel a szőlő, ami minden bizonnyal a jövedelmek fontossági sorrendjét jelentette. A török hódoltság idejét megsínylette a szőlőtermesztés is, a területek többször gazdátlanná váltak. A török kiűzését követően azonban a szőlő visszanyerte gazdasági szerepét, ismét fő foglalkozási ággá vált. A napóleoni háborúk idején fontos szerepet kapott a bor a katonák ellátásában. A jobbágyfelszabadítás után lendületet kapott a szőlőművelés, a nagybirtokosok és az egyház is telepítésbe kezdett. Az 1880-as évekre már 200 hektáron termesztettek szőlőt, de a filoxéra, a peronoszpóravész, majd az első világháború 60 hektárra csökkentette a szőlőterületet. 

7. A XX. század második felében kialakult a nagyüzemi termelés, a hagyományos fajták mellett újak is megjelentek. Megoldott volt a szőlőfeldolgozás, a borok határozott tájjelleggel rendelkeztek. A kisüzemi szőlőtermelés pedig önellátásra termelt. A fejlődés üteme, a szőlőtermesztés hagyománya és kultúrája indokolttá tette, hogy a terület önálló borvidéket alkosson. 1990-ben jött létre a Pannonhalma Borvidék. 

8. Napjainkban 650 hektár szőlőültetvényt regisztrál a borvidék hét hegyközsége, a háztáji termelés pedig további 300 hektárra tehető. 98 %-ban fehérszőlőt termesztenek, a kékszőlő kisebb jelentőséggel bír. A Nyúli Hegyközség 27 hektár területen 206 főt számlál. 23 hektáron fehérszőlőt 4 hektáron pedig kékszőlőt termelnek. 

9. A vidék, így Nyúl egyik vezető ágazatává fejlődhet a borturizmus a jövőben, melynek megalapozása az elmúlt esztendőkben indult. Létrejött a Borút Egyesület, melyhez 12 pince csatlakozott a Pannonhalma Borvidék területéről. A borturizmus alapfeltétele a megfelelő szintű fogadóhelyiség, olyan körülmények biztosítása, melyeket Nyugat-Európában megszokott a borturista. Ma több pince is megfelel ezeknek az elvárásoknak, mind minőségbeli mind élelmiszerhigiéniai szempontból, de a pincék többségében még szükség van infrastrukturális fejlesztésekre, átépítésekre. 

10. Gazdaság

11. A település mostanában kezdi kihasználni a földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyöket. A vállalkozások száma megközelíti a 300-at, ezekből a három legnagyobb cég több mint 100 főt foglalkoztat. A község makrogazdasági mutatói nagyon kedvezőek, és különlegessége, hogy magas a más településekről bejáró dolgozók száma is 

12. A községben működik egy mezőgazdasági termelőszövetkezet is, mely a jövőt figyelembe véve intervenciós raktárak építésébe kezdett.

3. A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE

3.1 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS ELŐREJELZÉS

A Sokorói-dombság a fentiekben említett törvényi hivatkozásnak megfelelően kétféle szemszögből is veszélyeztetett terület. Egyrészt a hegyvidéki részről lezúduló vizek miatt állandó az elöntés és kimosódás veszélye és az ezzel együtt járó talajerózió. Másrészről az érintett települések jelentős része a dombság lábánál lévő síkvidéki részen terül el. A síkvidéki rész alacsony tengerszint feletti magassága miatt (melyből ered a Kisalföld elnevezés is), magas a talajvíz szintje, ami egy-egy esőzés során állandó belvízproblémákat jelent. 

A három pályázó település célja egy teljes körű megoldási javaslat felvázolása. A probléma három összetevő komplett megoldását igényli. Ebből az egyik a dombvidéki vizek elvezetésének megoldása a vízmosások rendbetétele által, a másik a síkvidéki árokrendszer kiépítése és karbantartása, a harmadik pedig a keletkezett és összegyűjtött vizek befogadóba történő irányítása a rávezető szakaszok kitisztítása által. Amennyiben nem teljes körű megoldásban gondolkozunk és részmegoldásokat hajtunk végre, akkor egyik probléma sem oldódik meg. A fennálló jelenség tehát komplett megoldást kíván és a három település konzorciuma a terveket is ennek szellemében dolgozta ki. A jelenlegi tervek már egy nagyon fontos részt képviselnek a legjobban veszélyeztetett településrészek problémáinak megoldása felé.
A tervezett projekt végrehajtása több évtizedre biztosítani tudná a településeken a csapadékvíz és a belvíz elvezetését, természetesen ez igényli a megépített árokrendszer és vízterelő művek karbantartását, de ez az összeg jelentősen kisebb annál, mint amennyit egy-egy nagyobb természeti csapás kárainak elhárításakor a visszaállításra és kárelhárításra kell költenünk. Mindhárom település az elmúlt 10 év során számos alkalommal részesült vis major támogatásban, mellyel csak kárelhárító munkát tudott végezni, de a vízrendezés fejlesztését nem. A kárenyhítésre kapott támogatás megközelíti a három települése a 40 000 000,-Ft-ot, melyből számos fejlesztés megvalósítható lett volna. 

Az elmúlt 10 év során mindegyik település hajtott végre vízrendezésre vonatkozó beruházásokat. Ezeket nagyrészt a kárelhárítási kényszer hozta, valamint megjelentek fejlesztési lépések a tudatos probléma megoldása is. 

A legjelentősebb fejlesztést Nyúl község hajtotta végre 2011-ben, mely a regionális operatív programból komoly jelentőségű vízmosás és partfalvédelmi munkálatokat hajtott végre. A „Sárkánylyuk-vízmosásrendszer vízrendezése” című NYDROP-pályázat keretében a község mintegy 150 000 000,-Ft-os beruházásból stabilizált két jelentős dombvidéki vízmosást, valamint Közép-Európa egyik legnagyobb természetes szurdokában, a Sárkánylyuk-vízmosásban támfalépítéssel megakadályozta a meredek partfal további erodálódását. 

Ravazd községben jelentősebb fejlesztés 2006-ban történt, a hegyről lezúduló vizek elvezetésére, mely egy nagyobb esőzés során nagymennyiségű hordalékkal öntötte el a település síkvidéki részeit, illetve a 82-es sz. főutat. A 2010-es nyári esőzések alkalmával nagyfokú közlekedési balesetveszélyes szituációkat okozott a dombról a főútra özönlő hordalékmennyiség, mely megmutatta a probléma megoldatlanságát.  A 2006-os fejlesztés során több levezető árok medre kiburkolásra került, de az így elkészült árokrendszer sem képes a keletkező mennyiségű víz elvezetésére. 

Écs községben az elmúlt évek során komolyabb vízrendezési projektek nem készültek, viszont történt több célirányos beavatkozás a fő vízlevezető csatornák tisztításával és mederkotrásával, mely több helyen megoldotta a csapadékvíz elvezetését a befogadó Pándzsa vízfolyás felé. 

A térség kiemelkedő vízrendezési projektjét jelentette 2009-ben és 2010-ben a „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő területének rekonstrukciója” című regionális nagyprojekt, ami első lépésként hosszú távú megoldást jelenthet az egész térség vízrendezési kiírásaira. A projekt keretében kitisztításra került a Nagy-Pándzsa medre, valamint űrszelvényének mérete is növelésre került Ravazdtól egészen a befogadó Marcal folyóig. Ravazdon a Pándzsa medre a vízelvezetés biztosítása miatt mintegy 1 km-es szakaszon kikövezésre került és ki lett tisztítva a torkolati szakasz. 
A Nagy-Pándzsa projekttel a fejlesztési szükségletek egyik pillérje megoldódott, a befogadó rész alkalmas a keletkező vizek elvezetésére. A települések hegyi illetve síkvidéki részén fennálló problémák viszont az önkormányzatokra hárulnak. 
A projekt eredményeként biztosítani tudjuk mintegy 600 ha-i terület vízkár veszélyeztetettségének a kezelését, ami mintegy 1500 lakóingatlant és közel 5000 lakost jelent. Kiépítésre kerülnek szilárd burkolatú árokrendszerek, valamint útteknő burkolattal ellátott vízmosások. A beruházás részeként szintre kerülnek a kapubejárók alatti átereszek és kitisztításra kerülnek a külterületi levezető szakaszok.  

3.2 A FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGSZERŰSÉG MEGHATÁROZÁSA, MEGFOGALMAZÁSA

Az elmúlt évek során új tendencia jelent meg, a települések hegyvidéki része és társadalmi súlya jelentősen felértékelődött. A rendszerváltást tekinthetjük a felértékelődés kezdetének, ameddig a népesség jó részének a nagyüzemi mezőgazdaság adta a megélhetést, melynek feltételei a síkvidéken voltak adottak. A dombvidéki részek az un. háztáji művelésű zártkertek voltak, ahol szőlő – gyümölcstermesztés történt. 

A rendszerváltást követően a turizmus, idegenforgalom, üdülés felértékelte a csodálatos természeti értékekkel rendelkező, de jórészt feltáratlan hegyi településrészeket, megindult a városokból a kiköltözés, számos külhoni állampolgár – jórészt visszatelepült magyarok – kerestek a magasabban fekvő részeken nemcsak üdülő, de lakótelkeket is. A településfejlesztés legnagyobb gátja az élő vízmosásokkal szabdalt terület, ahol a telkek megközelítése az utak veszélyeztetettsége miatt rendkívül bizonytalan.  Az egyik legnagyobb veszélyforrást a hirtelen lezúduló záporok jelentik, melyek rendszeresen jelentős károkat okoznak a hegyi utakat képező vízmosásokban és partfalakban. Az önkormányzatok ezt murvás és mart aszfaltos útburkolással igyekeznek orvosolni, de nagyobb esőzés esetén ez sem jelent védelmet.     
A probléma mindhárom településen ugyanaz, a nagy intenzitású nyári záporok a meredek lejtőkön levonulva hordalékot szállítanak, melyet a kevésbé lejtős szakaszra érve leraknak. Ez a lerakódás a későbbiekben terelőműként funkcionál, s rátereli a vízgyűjtőről érkező vizeket a felhajtó utakra, melyek a használattól egyébként is kopnak, mélyülnek. Így a felhajtó utak állapota egyre romlik, sőt a vizek ésszerűtlen visszaterelése a vízmosásba még nagyobb katasztrófát – az út leszűkülését – jelentheti. A szakszerűtlen beavatkozások helyreállítása rendkívül költséges, hiszen az utat egyik oldalról meredek partfal, a másik oldalról meredek szakadék szegélyezi. Különösen jelentkezik ez Nyúl községben, ahol a település hegyi részének fő megközelítési útja maga a Sárkánylyuk-vízmosás 600 m-es hosszával és helyenként 20-30 m magas partfalaival és szakadékaival. 
A korszerű telkesítés, területfejlesztés fő akadálya tehát a felhajtó utak állapota, melyek rendezésének előfeltétele a szakszerű vízrendezés. Ennek módszerei és költségei ez esetben eltérnek a klasszikus árokhálózat kialakításától.

Az utóbbi két évtizedben figyelhető meg egy változó tendencia: visszafejlődőben van az intenzív zártkerti gyümölcs és zöldségtermesztés és egyre nagyobb hangsúlyt kap az üdülő- pihenőkertek és lakótelkek kialakítása.
Nyúl község 2009-ben fogadta el új településfejlesztési tervét, melyben számos új és szokatlan szempont jelent meg a település természeti adottságainak védelmében. A tervben kiemelt védelmet élveznek a táji és természeti elemek, valamint a kulturális örökségek. Nagy jelentőségű számos kilátópont megjelölése, mely látványvédelmi funkciót is hordoz magában. Ez köszönhető annak, hogy Nyúl községben van a Sokoró-dombság két legmagasabb pontja, és kiváló rálátást biztosít a 7 km-re fekvő, a világörökség részét képező Pannonhalmi Apátságra. Különös hangsúlyt kaptak a löszfalba vájt pincesorok, az egyedülálló vízmosások, valamint ezek gátrendszerei. Ezen értékek bemutatására kijelölésre kerültek az országos túraútvonalhoz kapcsolódó helyi turista utak és pihenőhelyek. Ezzel párhuzamosan korlátozott beépíthetőséggel és helyi védelemmel óvja a község ezen örökségeket.
Mindegyik település rendezési terve tartalmaz a síkvidéki részeken úgynevezett üres pontokat. Ezek a belvíz veszélyeztetettség miatti területekre utalnak. Több ilyen folt a községek központi részén helyezkedik el, ahol a felszíni vízelvezetés szabályozatlansága miatt nem alakulhattak ki értékes, beépíthető területek. Ezen részek szabályozása lehetővé tenné új lakóövezetek kialakítását, mely társadalmi szempontból komoly jelentőséggel bírna a települések életében, gondolva a demográfiai és gazdasági hatásokra, különösen kiemelve a helyi intézményrendszerek hosszú távú működésének biztosítását. 

A Nagy-Pándzsa befogadó szakaszra rávezető árkok jelentős része a települések külterületi, mezőgazdasági művelésben lévő részein haladnak át. Ezek rendben tartásának elmaradása, valamint feltöltődése az elmúlt 10 év során több alkalommal a művelt területek elárasztását eredményezte. A karbantartás hiánya magában hordozza a területek elöntés veszélyét, ami jelentős károkat okoz a mezőgazdasági művelésben. Nyúl községben az egyik tervezett árokszakasz tisztítása tenné lehetővé egy közel 10 ha-os ipari és gazdasági övezet talajvízproblémáinak megoldását, és ezáltal a további beépítés lehetőségének megteremtését. 

A települések rendezési és szabályozási terve külön fejezetben rendelkezik ezen területek kérdéséről, és a hasznosíthatóságát csak külön feltételek biztosítása mellett teszi lehetővé. Egyes mélyfekvésű részeken a terv záportározók és többcélú hasznosítású árvízcsúcs csökkentő tározók, sankolóterek kialakítását teszi lehetővé, mely biztosítaná az adott településrész felszíni vízelvezetésének kezelését. Azon területeken ahol magas fokú a vízkár-veszélyeztetettség, a terv egyértelműen tiltja a beépítés formáit. 
A projekt indokoltságának bemutatása 

A felszíni vízrendezés problémájának megoldása mindhárom település életében kiemelt célkitűzésként jelenik meg. Mindegyik településen a legnagyobb kártételt a vízrendezés hiányosságaihoz kapcsolódó problémák jelentik. Mindaddig, amíg nem a fennálló kihívásokra választ adó és megoldást jelentő beruházások lesznek végrehajtva, addig a beinvesztált pénzek csak a keletkezett károk elhárítására és nem a megelőzésre lesznek fordítva. A projekt műszaki tartalma alkalmas a felvázolt gondok teljes körű megoldására és a rendszerek hosszú távú és költséghatékony fenntartására. 

Az elmúlt évek jelentős esőzései számos káreseménnyel jártak. Mindegyik településen rendszeres javításra és karbantartásra szorulnak a burkolatlan hegyi utak, melyeken a közlekedés egy-egy esőzés után lehetetlenné válik. A 2010-es nagy esőzések alkalmával mindegyik településen számos hidat fel kellett bontani a községek síkvidéki részén, mivel az árkok karbantartásának hiánya miatt nem volt biztosított a felszíni vizek és a belvizek elvezetése, ami sok esetben a lakóépületek állagát veszélyeztette. Ezek orvoslására számos lakossági indítvány érkezett az önkormányzatokhoz. Mindhárom település beépítettsége sűrű, így a nem megfelelően kiépített árokrendszer közel 600 ha területet elöntéssel veszélyeztet, ami mintegy 1500 lakóingatlant és közel 5000 lakost jelent. 
A projekt értékét nagyban emeli, hogy mindegyik településen megoldaná a 82-es sz. főút belterületi szakaszának vízelvezetését. A terület a Magyar Állam tulajdonát képezi, így a projektbe a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ bevonása szükséges. A Nagy-Pándzsa az ÉDUKÖVIZIG, a befogadóra rávezető szakaszok jelentős része a Győri Vizi Társulat kezelésében van, hozzájárulásuk szintén szükséges.  A fejlesztés megvalósításával, ennek szellemében állami feladatot is megoldanánk. 
A projekt műszaki tartalma nagyvonalakban alábbi megoldásokat tartalmazná:

· dombvidéki vízmosások vízelvezető burkolatának kialakítása,

· a síkvidéki részeken a fő vízelvezető árokrendszer kiépítése és szükség szerint mederlapokkal történő burkolása, a lefolyást akadályozó műtárgyak és kapubejárók átépítése

· a befogadóra rávezető szakaszok magas fokú tisztítása és mederkotrása  

A beruházás indokoltságát alábbi lakossági kérelmekkel és vis major támogatásokkal támasztanánk alá:

	Település
	Kelt
	Ügyiratszám
	Megnevezés
	Megjegyzés

	Nyúl
	2008.09.10. 
	2859/08.
	Táncsics utcai vízelvezetési probléma
	Magyar Közútkezelő KhT. 

	Nyúl
	2008.11.17.
	3133/08.
	Alsó Héma csapadékvíz-elvezetés kérdése
	18 panaszos

	Nyúl
	2008.08.25. 
	2736/08. 
	Táncsics utcai vízelvezetés hiánya, iszapelöntések
	20 panaszos

	Nyúl
	2008.08.12.
	2695/08.
	Cinege, Berek, Rigós, Levendula utca vízelvezetés megoldásának kérelme
	60 kérelmező


vis major támogatások
	Település
	Kelt
	Ügyiratszám
	Megnevezés
	Támogatás nagysága (Ft) / kár nagysága

	Ravazd
	2006 
	
	Ravazd, Szőlőhegy vízelvezető árokra lezúduló károk
	519.966 /

980.000

	Ravazd 
	2006
	20/2006 (III.30) MTT
	Lukashorog, Paphegy elöntés és belvízkár
	10.000.000 / 17.726.000

	Ravazd
	2007
	88/2007.(XII.18.) NydRFT.
	A település Fenyős utca, Szőlőhegy, Paphegy  utcákra lezúduló csapadékvíz, iszap okozta károk.
	2.700.000

	Ravazd
	2008
	NYD-VISM-18/2008.
	Ravazd,Tószer, Tóthegy,Őrhegy Lukashorog, Országút utcákra lezúduló nagy mennyiségű iszap és csapadékvíz okozta károk.
	5.571.697

	Ravazd
	2010
	ATM/85/187 (2010.)
	Ravazd  Szőlőhegy, Paphegy Tószer utcákra zúduló csapadékvíz okozta kár
	2. 862.658

	Écs
	2005
	23/2005 MTT
	Település úthálózatában keletkezett vízkárok
	1.836.000

	Écs
	2007
	NYD-VISM 51/2007
	Település úthálózatában keletkezett vízkárok
	1.500.000 /

 4.000.000

	Nyúl
	2001
	08 2001 005 01 GYMSM-MTT
	Táncsics u. hegyi vizek általi elöntése
	11.690.100 / 17.440.100

	Nyúl
	2006
	08 2006 015 01 GYMSM-MTT
	Széchenyi u. csapadékvíz és belvízelvezetés
	2.187.600 / 16.652.839

	Nyúl
	2007
	NYD-VISM 50-2007
	Hegyi utakban keletkezett károk
	126.000


Elrendelt védelmi készültség

	Ssz.
	(A) 
Készültség elrendelésének kezdete (év/hó/nap)
	(B) Készültség elrendelésének vége (év/hó/nap)
	(C=A+B)

Készültség időtartama összesen (nap)
	(D) 
Készültség fokozata
	(E) 
Káresemény által okozott bejelentett kárérték (millió Ft)
	(F) Védekezésre fordított költség

(millió Ft)
	(G) Káresemény által közvetlenül érintett lakosság száma (fő)
	(H) Káresemény által érintett épületek száma (db)

	Ravazd
	2005.05.18
	2005.05.22
	5
	III.
	7,66
	5,4
	56
	14

	2.
	2006.02.23
	2006.03.02
	8
	III.
	17,72
	10,0
	50
	10

	3.
	2006.08.20
	2006.08.30
	10
	III.
	1,04
	0,5
	0
	5

	4.
	2007.08.20
	2007.09.02
	14
	III.
	3,87
	2,7
	27
	9

	5.
	2008.06.01
	2008.06.15
	15
	III.
	7,24
	3,9
	0
	0

	6.
	2010.04.14
	2010.04.18
	5
	III.
	2,86
	2,00
	0
	0

	Össz.
	
	
	57
	
	40,39
	23,5
	133
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Écs
	2005.05.18
	2005.05.23
	6
	III.
	3,63
	1,8
	105
	1

	2.
	2005.12.12
	2005.12.15
	4
	III.
	1,83
	0,75
	140
	1

	3.
	2007.08.20
	2007.08.25
	6
	III.
	3,54
	1,95
	132
	1

	Össz.
	
	
	16
	
	9
	4,5
	377
	3


	Ssz.
	(A) 
Készültség elrendelésének kezdete (év/hó/nap)
	(B) Készültség elrendelésének vége (év/hó/nap)
	(C=A+B)

Készültség időtartama összesen (nap)
	(D) 
Készültség fokozata
	(E) 
Káresemény által okozott bejelentett kárérték (millió Ft)
	(F) Védekezésre fordított költség

(millió Ft)
	(G) Káresemény által közvetlenül érintett lakosság száma (fő)
	(H) Káresemény által érintett épületek száma (db)

	Nyúl
	2005.05.18
	2005.05.21
	4
	III.
	9,6
	5,2
	123
	28

	2.
	2006.03.01
	2006.03.03
	3
	III.
	19,2
	16,2
	134
	35

	3.
	2009.09.17
	2009.07.18
	2
	III.
	0,7
	0,7
	0
	0

	4.
	2010.04.15
	2010.04.17
	2
	III.
	2,85
	2,7
	45
	12

	5.
	2010.05.25
	2010.06.02
	8
	III.
	6,8
	6,2
	230
	82

	Össz.
	
	
	19
	
	39,15
	31
	532
	157

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Összesen
	
	
	92
	
	88,54
	59
	1042
	198


Védendő értékek aránya

	Ingatlan megnevezése
	Helyrajzi szám
	Tulajdon jellege
	Vagyoni érték
	Beruházás nagysága
	Beruházás/ érték aránya

	Ravazd
	
	
	
	
	

	Belterületi utak
	1211, 4010, 3995, 3564
	Önkormányzat
	5 986 000 Ft
	21 600 000 Ft
	360,84%

	Kivett közterület
	1158, 1218, 1235, 1253, 1182, 1107/1, 497/1
	Önkormányzat
	7 965 000 Ft
	  48 000 000 Ft
	602,63%

	Országos közút
	1138
	Magyar Állam
	77 862 000 Ft
	35 000 000 Ft
	45,00%

	Lakóingatlanok
	300 db
	Magántulajdon
	3 600 000 000 Ft
	104 600 000 Ft
	2,90%

	Összesen
	
	
	3 691 813 000 Ft
	104 600 000 Ft
	2,70%

	Écs
	
	
	
	
	

	Belterületi utak, árkok
	90-104, 136, 476, 618, 623, 663/3, 763, 788/29, 1419
	Önkormányzat
	395 369 000 Ft
	86 900 000 Ft
	22,00%

	Országos közút
	790/1
	Magyar Állam
	229 796 224 Ft
	18 400 000 Ft
	8,00%

	Lakóingatlanok
	500 db
	Magántulajdon
	6 000 000 000 Ft
	105 300 000 Ft
	1,75%

	Összesen
	
	
	6 625 165 224 Ft
	105 300 000 Ft
	1,58%


	Ingatlan megnevezése
	Helyrajzi szám
	Tulajdon jellege
	Vagyoni érték
	Beruházás nagysága
	Beruházás/ érték aránya

	Nyúl
	
	
	
	
	

	Belterületi utak
	1109, 1688, 1687, 2000/2, 2002/4, 1441
	Önkormányzat
	32 705 000 Ft
	52 500 000 Ft
	160,50%

	Országos közút
	1/1, 657/1/2/3, 413/1/2
	Magyar Állam
	110 544 000 Ft
	57 100 000 Ft
	51,65%

	Lakóingatlanok
	700 db
	Magántulajdon
	8 400 000 000 Ft
	109 600 000 Ft
	1,30%

	Összesen
	
	
	8 543 249 000 Ft
	109 600 000 Ft
	1,28%

	
	
	
	
	
	

	Mindösszesen
	
	
	18 860 227 224 Ft
	342 000 000 Ft
	1,81%


Az értékek a Magyar Közút Kht, valamint az önkormányzatok  vagyonkatasztere alapján kerültek meghatározásra.

3.3 CÉLKITŰZÉSEK 
3.3.1.  Célkitűzések meghatározása

A térség fejlesztését legnagyobb mértékben a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program szabályozza. A program vízrendezésre irányuló fejlesztései illeszkednek az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervhez, illetve ennek vonatkozó alegység szintű tervéhez. A térségben történt árvízi katasztrófák miatt a Wesselényi-Alap keretéből is szorultak támogatásra települések. 

A szűkebb térségre értelmezve ad iránymutatást a Pannonhalmi Kistérség Fejlesztési Koncepciója, valamint a Győri Kistérség Területfejlesztési Programja. A kistérségi programok kiemelten kezelik a térség vízfolyásait, különösen a Cuha és Bakonyér, illetve a Nagy-Pándzsa, valamint azok mellékvízfolyásainak rendezését, karbantartását. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv földcsuszamlás, talajerózió, szélerózió, valamint belvíz-veszélyeztettetség szempontjából kiemelten kezeli a térséget. (ld. melléklet)
Jelentősebb fejlesztés volt az 1980-as évek első felében az un. Marcal térségi melioráció, mely jórészt a Marcal vízgyűjtő síkvidéki – nagyüzemi művelésre alkalmas – területeire terjedt ki. Ennek során felújításra került a Sárkánylyuk vízmosás befogadója a Kis-Pándzsa vízfolyás, valamint az azt befogadó Nagy-Pándzsa vízfolyás kritikus szakaszai. 
A Kis-Pándzsa vízmosás menti mezőgazdasági területeket melioráció kapcsán talajcsövezték, így a vízfolyás medrét drasztikusan mélyíteni kellett. A privatizációt követő birtokrendezés kapcsán a meliorációs művek tönkrementek. Jelentős térségi fejlesztés volt a napjainkban befejeződő „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja” NYDROP keretében kivitelezett projekt, melynek fő célja az Európai Uniós Víz Keretirányelv elvárásainak megfelelően első lépésben a leromlott teljesítőképességű befogadó rendszer (Holt-Marcal és Nagy-Pándzsa) ökológiai szemlélettel történő felújítása. A rekonstrukciót követően, illetve azzal párhuzamosan megindulhat a csatlakozó részvízgyűjtők rendezése. 

A fenti országos, regionális, megyei és kistérségi tervek a saját szintjükön kezelik a térség vízrendezési problémáit. Minél alsóbb szinten tekintünk a koncepciókra annál tárgyilagosabb és célirányosabb problémafeltárással találkozunk. A térség mindenképpen legjelentősebb projektje a „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revilatizációja” regionális nagyprojekt, mely összefogja a térségi fejlesztési elképzeléseket. A Nagy-Pándzsa projekt fő célja volt annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy az érintett települések saját vízelvezető rendszerükkel csatlakozhassanak a Nagy-Pándzsa vízfolyására, ezáltal biztosítsák a települések biztonságát és felszíni vízkezelését. A három település által tervezett beruházás a legjobb példája a Nagy-Pándzsa projekt eredményeinek a hasznosítására, ami igazolja annak létjogosultságát.

3.3.2 Indikátorok
Az indikátorok meghatározásánál a fenti stratégiai programokhoz igazodva elsődlegesnek vettük a lakosság és az épített környezet védelmét. A projekt célja a vízelvezetés szabályozása, valamint az ökológiai elvárásoknak megfelelő természet közeli megoldások alkalmazása. Az indikátorok megfogalmazásánál be kívánjuk mutatni a kívánt eredmények mellett a műszaki tartalom növekedését is, amit a beépített műtárgyak és kialakított árokrendszerek mennyiségében határozunk meg. 
Eredmény indikátorok

	Eredmény indikátorok
	Bázisérték
	Megvalósítás időszaka
	Fenntartási időszak

	Mutató megnevezése
	2011
	2012
	2013
	2014-2023
	2024-2033
	2034-2043

	A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság (fő)
	0
	2000
	4000
	5000
	5500
	5800

	Ár- és csapadékvíz károktól megvédett ingatlanok száma (db)
	0
	800
	1300
	1500
	1600
	1700

	Ár- és csapadékvíz károktól megvédett terület nagysága (Ha)
	0
	80
	130
	150
	150
	150


Output indikátorok

	Output indikátorok


	Bázisérték
	Megvalósítás időszaka
	Fenntartási időszak

	Mutató megnevezése
	2011
	2012
	2013
	2014-2023
	2024-2033
	2034-2043

	Ravazd
	
	
	
	
	
	

	Zártszelvényű csapadékvíz-elvezető szakasz 
	367 m
	547 m
	604 m
	604 m
	604 m
	604 m

	Kiépített szilárd burkolatú mederrendszer 
	
	800 m
	1158 m
	1158 m
	1158 m
	1158 m

	Kiépített útteknő burkolat hossza
	
	600 m
	808 m
	808 m
	808 m
	808 m

	Felújított nyílt árokszakasz hossza
	
	600 m
	900 m
	900 m
	900 m
	900 m

	Rendezett vízfolyás hossza
	650 m
	3197 m
	4120 m
	4120 m
	4120 m
	4120 m

	Écs
	
	
	
	
	
	

	Zártszelvényű csapadékvíz-elvezető szakasz 
	
	500 m
	800 m
	800 m
	800 m
	800 m

	Kiépített szilárd burkolatú mederrendszer 
	170 m
	870 m
	1310 m
	1310 m
	1310 m
	1310 m

	Kiépített útteknő burkolat hossza
	80 m
	450 m
	668 m
	668 m
	668 m
	668 m

	Felújított nyílt árokszakasz hossza
	
	450 m
	549 m
	549 m
	549 m
	549 m

	Rendezett vízfolyás hossza
	
	2270 m
	3227 m
	3227 m
	3227 m
	3227 m

	Output indikátorok
	
	
	
	
	
	

	Nyúl
	
	
	
	
	
	

	Zártszelvényű csapadékvíz-elvezető szakasz 
	
	200 m
	600 m
	600 m
	600 m
	600 m

	Kiépített szilárd burkolatú mederrendszer 
	
	450 m
	1605 m
	1605 m
	1605 m
	1605 m

	Kiépített útteknő burkolat hossza
	
	350 m
	955 m
	955 m
	955 m
	955 m

	Felújított nyílt árokszakasz hossza
	
	100 m
	193 m
	193 m
	193 m
	193 m

	Rendezett vízfolyás hossza
	
	1100 m
	3353 m
	3353 m
	3353 m
	3353 m


4. VÁLTOZATELEMZÉS
4.1 ELEMZÉSEK A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT MEGHATÁROZÁSA ÉRDEKÉBEN
A Konzorciumba társult három település hasonló földrajzi adottságaiból kiindulóan:

- azonos vízrendezési célkitűzések,

- jórészt azonos műszaki megoldások

jöhetnek szóba.
Hasonló földrajzi adottság:

Erózióveszélyes dombvidéki vízgyűjtővel övezett síkvidéki, részben Pándzsa ártéri belterület. A belterületet a dombok lábainál rétegvizek is terhelik.

Azonos vízrendezési célkitűzések:
- dombvidéken az erózió megfékezése, az intenzív nagycsapadékból származó heves árvizek

* visszatartása,

* a lefolyási folyamat lassítása.

- a sík- és dombvidék határán
* a belterület védelme a külvizektől,

* a külvizek szeparált, gyors levezetésével

- síkvidéken 

A Pándzsa rehabilitációs projekt elkészültével adódó új befogadói feltételek kihasználása. 
Jórészt azonos műszaki megoldások
- dombvidéken

* árvízcsúcs csökkentő tározók

* eséscsökkentő műtárgyak

* burkolt árkok 

* közlekedést is szolgáló útteknő burkolatok

- a sík- és dombvidék határán
* sankolóterek

* árvízcsúcs csökkentő tározók

* övárkok, illetve külvizek elkülönített, gyors levezetése a befogadóig, többnyire a völgyfenék irányába lejtő magasvezetésű mederben.

- síkvidéken 
a helyi vizek gyors, akadálymentes levezetését szolgáló mederhálózat. A levezetés gyorsítása érdekében a burkolt medrek kiépítése is indokolt lehet.

Az optimális műszaki változat kiválasztását, és egyáltalán a változatelemzést sok esetben eleve meghatározzák:

- a vízgyűjtőrendezés keretében már korábban kiépült létesítmények,

- a tulajdonviszonyok, 

- a belterület beépítettsége, és 

- a területfejlesztési terv

A fent ismertetett hasonlóságok, illetve azonosságok mellett a projektben előirányzott létesítmények, illetve létesítményrendszerek oly mértékben sokfélék, hogy rendszerezésük, áttekintésük elengedhetetlen ahhoz, hogy az MT tematikája szerint érdemben kezelhessük azokat.

A projekt nélküli eset tárgyalását megelőzően bemutatjuk a kiválasztott változat létesítményjegyzékét, az előirányzott létesítmények fő paramétereinek szemléltetésével. A létesítményeket hármas tagozódásban, önkormányzatonként ismertetjük. 
	Pándzsa balparti vízgyűjtő - Belterületi vízrendezés - Létesítményjegyzék

	
	
	
	
	
	
	

	Sor-
szám
	Megnevezés
	Funkció
	Hossz 
m
	Befogadó
	Jelenlegi állapot
	Tervezett

	1.
	RAVAZD
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	I.sz. övárok (Ország u. melletti árok) és vízgyűjtője
	útárok, övárok
főgyűjtő
	1009
	 
	0+000 - 0+207 burkolt, megfelelő
	kapubejárók átépülnek

	 
	 
	 
	 
	 
	0+207 - 1+009 földmeder, terméskőburk. feliszapolódott, kapubejárók rossz szinten, illetve hiányoznak
	0+207 - 0+960 mederburkolás és kapubejárók átépítése

	1.11.
	1.sz. vízlevezető árok
	levezető
	194
	Pannonhalma - I.sz. halastó
	Torkolati műtárgy ø1 m áteresz
	kőszórás

	 
	 
	 
	 
	 
	0+00 - 0+146  feliszaplódott földmeder
	földmeder rendezése

	 
	 
	 
	 
	 
	0+146 - 0+176,2 jp.rossz terméskő burkolat
	0+146 - 0+176,2 zárt szelvény ø80

	 
	 
	 
	 
	 
	0+176,2 - 0+194  82.sz. út alatt ø 80 áteresz 17,8 fm feliszapolódott
	tisztítás

	1.12.
	2.sz. vízlevezető árok
	levezető
	206,8
	Pannonhalma - I.sz. halastó
	0+015 torkolati átjáró a tó mellett
	kőszórás a tóba

	 
	 
	 
	 
	 
	0+020 - 0+050 nincs meder
	0+015 - 0+051,8 függőmeder kiépítése

	 
	 
	 
	 
	 
	0+050 - 0+069 rossz földmeder
	0+051 - 0+069

	 
	 
	 
	 
	 
	0+069 - 0+206,8 ø 1m zárt csat. jó állapotban, elmozdult előfej
	hordalékeltávolítás, előfej áépítése

	1.13.
	3.sz. vízlevezető árok
	levezető
	285,5
	Nagy-Pándzsa bp.24+125 szelv.
	0+00 - 0+171 feliszapolódott földmeder
	földmeder rendezése
torkolati áteresz és mederburkolat iszapeltávolítás

	 
	 
	 
	 
	 
	0+171 - 0+285,4 ø80 zárt szelvény jó állapotban
	kifolyási oldalon támfal, kőszórás

	1.14.
	4.sz. vízlevezető árok
	levezető
	261
	Nagy-Pándzsa bp.24+213 szelv.
	0+00 - 0+204 földmeder feliszapolódva
	torkolati áteresz + mederburkolat földmeder rendezése

	 
	 
	 
	 
	 
	0+204 - 0+261 ø80 zárt
	hordalékeltávolítás, kifolyási oldalon támfal és kőszórás

	1.15.
	5.sz. vízlevezető árok
	levezető
	261
	Nagy-Pándzsa bp.24+398 szelv.
	0+00 - 0+204 földmeder feliszapolódva
	torkolati áteresz + mederburkolat földmeder rendezése

	 
	 
	 
	 
	 
	0+204 - 0+261 ø80 zárt földmeder feliszapolódva
	hordalékeltávolítás, kifolyási oldalon támfal és kőszórás

	1.16.
	Templomföldi vízmosás
	útteknő, földút
	815,6
	I.sz. övárok 0+381,5 szelv.
	0+00 - 0+442 beton útteknő jó állapotban
	nem tervezett beavatkozás

	 
	 
	 
	 
	 
	0+442 - 0+815,6 völgyfenéki erodált földút
	0+442 - 0+815,6 útteknő burkolat 3 m széles

	1.17.
	Új utca (1107/1. hrsz.)
	földút, övárok, függőmeder
	649
	I.sz. övárok 0+649 szelv.
	0+071 stabilizált földút
	4 m széles útteknő burkolat

~71 m hosszban

	 
	 
	 
	 
	 
	0+071 - 0+649 erodált földút, illetve földárok
	0+071 - 0+649 nem tervezett beavatkozás

	1.2.
	Szőlőhegyi út
	övárok, útteknő
	1032
	Szöllőhegyi árok
	0+00 - 0+426 repedezett, erodált betonburkolat
	meglevő betonburkolatra kiegyenlítő aszfalt burkolat

	 
	 
	 
	 
	 
	0+426 - 0+640 vasúti talpfákkal stabilizált út
	talpfákra útalap beton és aszfalt burkolat

	 
	 
	 
	 
	 
	0+640 - 0+685 rossz betonburk.
	meglevő betonburkolatra kiegyenlítő aszfalt

	 
	 
	 
	 
	 
	0+685 - 1+032 lemélyült völgyfenéki földút
	0+685 - 1+032 új útteknő burkolat 3 m széles

	 
	 
	 
	 
	 
	0+421 és 0+662 szelvényekben vízterelők
	 

	ÖSSZESEN
	 
	 
	 
	 
	 


Ravazd község esetében a 82.sz. közút meglevő útárkát a tervezés során főgyűjtő övároknak építi ki a terv. Ezt „csapolják meg” az 1-től 5-ig számozott levezető medrek a Pándzsa felé, és ezt terhelik az 1.16. és 1.17. sorszámú, külterületi vizeket is szállító útteknők, illetve árkok. Az 1.2. sorszámú Szőlőhegyi út a Pándzsa beruházás során már kiépült Szöllőhegyi árokhoz szállítja a bel- és külterület vizeit. 
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	Sor-
szám
	Megnevezés
	Funkció
	Hossz 
m
	Befogadó
	Jelenlegi állapot
	Tervezett

	2.
	ÉCS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Fő utcai árok vízgyűjtő
	ÉK-i útárok, főgyűjtjő
	ÉK 490
	Középdűlői csatorna
	feliszapolt földmeder, átépített kapubejárók
	0+00 - 0+103 burkolt árok

	 
	 
	 
	 
	 
	
	0+103 - 0+288 ø80 zárt

	 
	 
	 
	 
	 
	
	0+288 - 0+440 ø60 zárt

	 
	 
	 
	 
	 
	
	0+440 - 0+490 ø40 zárt

	2.11.
	Ifjúság utcai árok
	kétoldali burkolt útárok
	-
	Fő utcai árok
0+151 szelvény
0+170 szelvény
	kiépült árok megfelelő, csatlakozásoknál átereszek átépítendők
	* átereszek, csomóponti aknák
* rácsos víznyelők
* kapubejárók helyreállítása

	2.12.
	Petőfi utca
	kétoldali szikkasztó útárok
	DNY 266 m
	Jókai úti árok és zárt csat.

 
	földmedrű nyílt árok,
átépítendő kapubejárók
meglevő nyílt árok
	DNY 0+00 - 0+012   ?
0+012 - 0+266 burkolt árok

	 
	 
	 övárok
	ÉK 260 m
	
	nyílt árok 
	ÉK ø300 zárt szelvény

	2.13.
	Kis-Petőfi u.
	kétoldali útárok, kis 

szelvényű
	É 128 m
	Fő utcai árok

 
	É - Feliszapolódott földmeder, kapubejárók átépítendők
	É - 0+004 - 0+128 burkolt árok + kapubejárók

	 
	 
	
	D 136 m
	
	D - Feliszapolódott földmeder, kapubejárók átépítendők
	D - 0+00 - 0+136 ø40 zárt

	2.14.
	Jókai utca
	útárok, földmedrű
	ÉNY 275 m
	Fő u. 0+177
	feliszapolódott földmeder, átépítendő kapubejárók
	ÉNY - 0+275 burkolt árok

	 
	 
	 
	DK 83 m
	Fő u. 0+187
	0+83 - 0+277 nincs vízelvezetés 0+83-ig nyílt árok
	DK - ø40 zárt 0+00 - 0+277

	2.15.
	Deák Ferenc utca
	útteknő burkolat szegély nélkül
	482,5
	Fő u.
	vízelvezető, vízterelő funkció, nincs kiépítve, erózió
	kiemelt szegély 482,5 fm
rácsos víznyelő

	2.2.
	Hegykanális vízgyűjtő
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21.
	Öreg u. 
	vízmosás út
	387
	Hegykanális balparti árok
	erodált földút
	útteknő kiépítése 3,5 sz aszfalt 387 m hosszban

	2.22.
	Domb utca
	burkolt útteknő
	370
	Öreg u.
	0+00 - 0+081 jó állapotú burkolat
	beavatozás nem tervezett

	 
	 
	 
	 
	 
	0+81 - 0+282 megrongálódott burkolat
	átépítés

	 
	 
	 
	 
	 
	0+282 - 0+370 jó állapotú burkolat
	beavatkozás nem tervezett

	2.3.
	Pulai árok (Pénzes Horog)
	levezető meder
	549 m
	Pulai árok 0+423 m szelvénye
	0+423 - 0+607 megrongálódott burkolt meder, feliszapolódott, felújításra szorul
	felújítás

	 
	 
	 
	 
	 
	0+607 - 0+907 erősen feliszapolódott szűk meder szelvény
	meder kiépítése

	 
	 
	 
	 
	 
	0+907 - 0+972 feliszapolódó terméskő burkolat
	hordalék-eltávolítás

	ÖSSZESEN
	 
	 
	 
	 
	 


Écsen a tervezett vízrendezés három részvízgyűjtőre terjed ki. 

A 2.1. Fő utcai árok vízgyűjtője jelenleg ugyancsak a 82.sz. közút útárkaként funkcionál, s ez kerül főgyűjtőként kiépítésre. Vizeit a társulati kezelésű Középdűlői csatorna vezeti le a Pándzsába. A főgyűjtő csatornát a 2.11-től 2.15-ig számozott utcák belterületi vizei terhelik.

A 2.2. Hegykanális vízgyűjtő balparti mellékága 2.21 Öreg utca, melynek alsó szakasza korábban kiépült a 2.22 Domb u. torkolatáig. Innen fölfelé mindkét mélyút erősen erodált, s ezek vízelvezető útteknőként történő kiépítése tervezett.

A 2.3. sorszámú Pulai árok Pándzsa és a 82.sz. főút közötti 423 m hosszú szakasza már a Nagy Pándzsa rehabilitációs projekt során kiépült, ehhez az új kiépítéshez, mint új lehetőséghez csatlakozik a kül- és belterületi vizeket is összegyűjtő felső, 549m hosszú erősen feliszapolódott, szűk, helyenként burkolt mederszelvény.

	Pándzsa balparti vízgyűjtő - Belterületi vízrendezés - Létesítményjegyzék

	
	
	
	
	
	
	

	Sor-
szám
	Megnevezés
	Funkció
	Hossz 
m
	Befogadó
	Jelenlegi állapot
	Tervezett

	3.
	NYÚL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Malomsori részvízgyűjtő
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11.
	Kossuth u.
	útárok, szikkasztó árok

 
	DNY 465 m
	Kossuth u. rendezett szakasza
	Földmedrű, lefolyástalan, hiányos meder
	465 fm burkolt árok
kapubejárók átépülnek

	 
	 
	
	ÉK 1140 m
	Malomsori legelőér
	rendszertelenül épült átépítendő kapubejárók
	1140 fm burkolt árok
kapubejárók átépülnek

	3.12.
	Vasút sor
	zárt levezető
	D 300 m
	Malomsori legelőér
	feliszapolódott, eltömődött, zárt csatorna
	300 fm ø80 zárt tisztító aknákkal

	 
	 
	beton folyóka
	É 300 m
	Malomsori legelőér
	átjárható folyóka - tönkrement
	átjárható folyóka 300 m víznyelőkkel ø250 műanyag lefolyóval

	3.2.
	Sárkánylyuk vízgyűjtő
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vaskapu utcai vízmosás
	útteknő
	650 m
	Kápolna u.
	0+00 - 0+305    4-5 m széles megrongálódott, erózióveszélyes terméskő burk.
	0 - 0+305 m útteknőburkolat átépítése

	 
	 
	 
	 
	 
	0+305 - 0+457   3 m széles megronglódott útteknő
	alapozás kiegészítése + burkolat

	 
	 
	 
	 
	 
	0+457 - 0+650   erodált földút völgyfenéken 
	stabilizált földút vízelvezető funkcióval

	3.22.
	Szurdik út
	vízlevezető út
	835 m
	Sárkánylyuk vízmosás
	feltöredezett, erózióveszélyes útburkolat
	* útteknő burkolat kiépítése egyoldalú eséssel, aszfalt kopóréteggel
* szakadó part stabilizálás

	ÖSSZESEN
	 
	 
	 
	 
	 


Nyúlon két vízgyűjtőre koncentrál a projekt.

A 82. sz. fő útárkai kerülnek kiépítésre a 3.11 Kossuth u. sorszámú tétel szerint.

Mindkét útárok a temetőnél 2012 tavaszán kiépítendő körforgalmi csomópont felé gravitál, s csatlakozik a csomópontnál tervezett vízelvezetéshez.

Végső befogadó a társulati kezelésű Malomsori legelőér. A 3.12 Vasútsori levezető zárt csatorna jelenlegi kiépítettségében nem fenntartható, feliszapolódott. A tisztíthatóság és a működőképesség helyreállítása érdekében tisztítóaknák építése és a feliszapolódás eltávolítása tervezett.

A másik érintett, a 3.2. sorszámú Sárkánylyuk vízgyűjtő, ahol a korábbi kiépítések – elsősorban pénzügyi okokból – nem valósulhattak meg műszaki igény szinten. A 3.2.1. sorszámú Vaskapu vízmosás 1960-as években kiépült terméskő útteknő burkolatát az időközi közműépítések és az időközben megnövekedett forgalom megbontották. Az ily módon kedvezőtlenül megváltozott hidraulikai, lefolyási viszonyok nagyobb záporoknál olyan visszaduzzasztást eredményeznek, ami az időközben kiépült pincesort elöntéssel veszélyezteti (2009-2010). 

A 3.2.2. sorszámú Szurdik út szakadék felőli oldalán már a ’80-as években kiemelt szegély épült vízköpőkkel, de a vízgyűjtő vizeivel is terhelt út burkolata nem épült ki a már korábban megtervezett és engedélyezett módon, hogy a vízköpőkhöz terelje a vizeket.

A nem kellően szabályozott vízelvezetés lokális omlásokat eredményezett az út mindkét oldalán. A közelmúlt fejlesztése kapcsán a meredek partfal lábazata bevédésre került, de a vízmosás felőli oldal jelenleg is veszélyezteti az út stabilitását, nem kis balesetveszélyt okozva.

Áttekintve a projekt elemeit és rendszerét, s így visszatekintve a fejezet elején ismertetett hasonló adottságokra, célokra és lehetséges megoldásokra, térjünk ki annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy miért a kiválasztott változat a legmegfelelőbb megoldás.
- Árvízcsúcs csökkentő tározók kiépítése a rendkívül előrehaladott erózióveszély miatt nem jöhet szóba, a feliszapolódási folyamat a löszös talajszerkezetre és a terület művelési módjára visszavezethetően rövid élettartamú beruházási hatékonyságot, illetve irreálisan nagy fenntartási igényt eredményezne.

- Sankolóterek kialakítása a Nagy Pándzsa rehabilitációs projekt esetében is a kitűzött célok között szerepelt mind Ravazd, mind Écs térségében. Sajnálatos módon az idegen tulajdon igénybevételén bukott meg.
Ugyanakkor
* a meglevő közcélú funkciót ellátó létesítmények, mint pl. útárkok, igénybevétele a belterületi vízrendezés céljaira gazdaságos, és a többfunkciós létesítmények fenntartási feladatai, illetve költségei is megoszthatók az érdekeltek között;

* a vízmosásos völgyfenéki utak vízelvezető útteknőként történő kialakítása bevált hagyomány a térségben. A szűk völgyeletekben nagy intenzitású csapadék alkalmával lezúduló víztömeg károkozás nélküli levezetése irreálisan nagyméretű útmenti árkokat eredményezne, az alulméretezés pedig – koncentrált eróziós veszéllyel – csak rontana a helyzeten. A többfunkciós útteknő – mely helyhiány miatt többnyire egy nyomsávos közlekedést tesz lehetővé – megfelelő szelvényméret a nagyvizek levezetésére, de burkolása elengedhetetlen;

* a külvizek szeparált levezetésére jó példa Ravazdon a Szöllőhegyi árok, Écsen a Pulai árok, ahol a függőmedres torkolati szakasz már a Nagy Pándzsa projekt kapcsán a közelmúltban kiépült új lehetőség. 

Összefoglalva fentieket a végső változat kiválasztását

- egyrészt a térségben korábban már alkalmazott és jól bevált speciális műszaki megoldások adottságokhoz illesztése sugallta,

- másrészt a Nagy Pándzsa rehabilitációs projekt kapcsán megvalósított kedvező befogadói feltételek tették aktuálissá.

4.2. A PROJEKT NÉLKÜLI ESET BEMUTATÁSA
Mi történne az elemzési időtávon, azaz 30 éven belül a projekt elmaradása esetén, ha az érintett önkormányzat a gondos gazda szerepében látná el feladatát?

Először is megkérdőjelezhető lenne a több, mint milliárdos nagyságrendű Nagy Pándzsa rehabilitációs projekt eredményessége, melynek eredményindikátorai között első helyen áll, hogy megteremti a vízgyűjtő veszélyeztetett települései belterületi vízrendezésének alapfeltételét, a rendezett befogadót.

4.2.1. Műszaki leírás

A bevezető kérdés megválaszolását településenként a létesítményjegyzék tematikája szerint tárgyaljuk.

Ravazd esetében a több, mint egy kilométeres főgyűjtő övárok nem megfelelő kiépítése, rendszertelenül épített kapubejárók, mint lefolyási akadályok, és az eltömődött vízlevezetők együttesen eredményezik azt az állapotot, hogy a főgyűjtőt terhelő vízgyűjtőterület nagyvizei belterületi károkat okoznak.

A probléma műszaki igényszinten történő megnyugtató megoldása részletekben, illetve átfogó fejlesztés nélkül nem valósítható meg, ehhez az önkormányzatnak belátható időn belül pénzeszközei nem lesznek.

Egyetlen ésszerű megoldás javíthat a jelenlegi helyzeten:

A Nagy Pándzsa rendezés előtti állapota nagymértékben hozzájárult az 1.11 – 1.15. sorszámú 5 db vízlevezető árok jelenlegi feliszapolt állapotához. Ezeknek a feliszapolódott medreknek fenntartási jellegű kotrása – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek függvényében – ésszerű beavatkozás, és némiképp javít az Országút melletti árok lefolyási viszonyain. A felső terület vízrendezése nélkül ugyanakkor a feliszapolódási folyamat továbbra is várható, így a mederiszap idővel pótlódik.

A befogadó 1.1. főgyűjtő övárok kiépítésének elmaradása esetén az 1.16. Templomföldi vízmosás és az 1.17. Új utca vízrendezése – a lefolyás gyorsításával, s így a vízterhelés növelésével – csak tovább rontana a kialakult helyzeten, így ez nem lenne ésszerű beavatkozás.

Az 1.2. Szőlőhegyi útteknő alsó, megrongálódott betonburkolatán a felülről érkező hordalék rendszeres eltávolítása helyi erőkből megoldható fenntartási jellegű beavatkozás, de a 0+426 szelvénytől történő teljes kiépítés már nem valószínűsíthető. 

Écs területén a projekt három részvízgyűjtőt érint.

A 2.1. Fő utcai árok vízgyűjtő fő befogadója a jelenleg feliszapolódott 82.sz. út ÉK-i útárka. Az útárok feliszapolódásához a 2.11. – 2.15. sorszámú terheléseken túlmenően a befogadó társulati kezelésű Középdűlő csatorna állapota is jelentősen hozzájárul. Ennek a rendezésnek az előfeltételét a Nagy Pándzsa projekt megvalósította. 

Projekt nélküli esetben tehát lehetőség van a társulati kezelésű Középdűlői csatorna fenntartási jellegű iszapolására – mely feladat a Győri Vízitársulattól a vizsgált időtávban joggal elvárható –, s ez megteremti a lehetőségét a főgyűjtő útárok fenntartási jellegű tisztításának is.
Ugyanakkor elvárható a terhelő utcák közül a 2.11. – 2.13. Ifjúság, Petőfi és Kis-Petőfi utcákban a földmedrek fenntartási jellegű iszapolása, rendszeres kaszálása, s ugyanez a 2.1.4. Jókai utca ÉNY-i útárkánál.

Beruházási jellegű kiépítés – mint a Jókai u. DK-i oldala, illetve a Deák Ferenc utca kiépítése – a befogadó 2.1. árok kiépítése nélkül nem kívánatos, mivel a befogadó a jelenleg kiépített terhelést sem képes kiöntés nélkül levezetni. A fent ismertetett fenntartási jellegű beavatkozások a 2.11. – 2.14. esetében ugyan terhelésnövelést fognak jelenteni, de ezt várhatóan a Középdűlői csatorna és az útárok tisztítása némiképp kompenzálja. Nagyobb csapadéktevékenység esetén előfordulhat, hogy ezekkel a félmegoldásokkal csak a vízkárok eseményt tologatjuk egyik helyről a másikra… a szűkös önkormányzati források felhasználásával. 

A 2.2. Hegykanális vízgyűjtő tervezett útteknő kiépítések saját beruházásból a vizsgált időszakban nem feltételezhetők.

A 2.3. Pulai árok alsó 423 méteres szakaszát a Nagy Pándzsa rehabilitáció keretében kiépítették. A felette levő feliszapolódás eltávolítása és a mederkaszálás fenntartási munkaként elvárható az önkormányzattól.

Nyúl község két érintett vízgyűjtőjéből a 3.1. Malomsori részvízgyűjtő tervezett munkálataiból a vizsgált időszakban a 3.11. Kossuth L. utca Malomsori legelőérbe gravitáló ÉK-i földmedrű meglevő árkának fenntartási jellegű kotrása és iszapolása elvárható a 30 éves vizsgált időtávban. Ugyanakkor a Jókai utca torkolata feletti, szakaszonként kiépítetlen meder rendezése már jelentős beruházást igényelne, melyre nincs esély. 

Az útárkok rendezésének előfeltétele a Győri Vízitársulat kezelésébe lévő Malomsori legelőér rendezése is, mely a társulattól a vizsgált időszakban elvárható annál is inkább, mivel a Nagy Pándzsa rehabilitációs projekt – közvetve – ennek a rendezésnek a hatékonyságát is pozitívan befolyásolja.

A Malomsori legelőér rendezése várhatóan a Vasútsor helyzetén is javítani fog. 

A 3.2. Sárkánylyuk vízgyűjtő
A Közép-Európában egyedülálló nagyságrendű kiépített vízmosás menti 3.2.2. Szurdik út vízterelő burkolattal történő ellátása, és a meredek vízmosás felőli szakadó part stabilizálása olyan nagyságrendű – ugyanakkor elengedhetetlen sürgősségű – feladat, mely az önkormányzat anyagi lehetőségeit messze meghaladja.

A 3.21. Vaskapu utcai útteknő megrongálódott burkolatának helyreállítása kiegyenlítő többlet burkolattal tovább szűkítené az elégtelen vízelvezető szelvényt, ezért fenntartási jellegű beavatkozás itt sem várható el az önkormányzattól. 

Áttekintve fentieket

1. RAVAZD esetében elvárható

- A nyíltmedrű földárkok kaszálása a létesítményjegyzék szerinti hossz (2217 m – 210 m zárt) 2007 m becsült kaszálandó felület 4,5 m/fm ~ 9030 m2
Évi háromszori kaszálás: 27.100 m2
- Az 1.1. sorszámú útárok 0+207 – 1+009 szelvények közötti szakaszának fenntartási jellegű iszaptalanítása 802 fm x 0,25 m3/fm ~ 200 m3
- Az 1.11. sorszámú 1. sz. feliszapolódott levezető árok fenntartási jellegű iszaptalanítása

194 m 0,5 m3/fm ~ 100 m3
· 1.12. sorszámú 2.sz. levezető árok kotrása 

206,8 m 0,1 m3/fm ~ 20 m3
· 1.13. sorszámú 3.sz. levezető árok kotrása (0+69 – 0+15)

83 m 1,5 m3/fm ~ 120 m3
· 1.14. sorszámú 4.sz. levezető árok kotrása 

171 m 0,6 m3/fm ~ 100 m3
· 1.15. sorszámú 5.sz. levezető árok kotrása 

204 m 0,5m3/fm ~ 100 m3
Iszap eltávolítás 640 m3
Későbbiekben a felső területek vízrendezésének elmaradása miatt legalább ugyanilyen érkező hordalék eltávolításával lehet számolni a vizsgált időszakban: 640 m3.

A 30 éves időtávban fenntartási jellegű iszapeltávolítás összesen: 1280 m3.

A Szőlőhegyi útteknő alsó, megrongálódott 426 m szakaszán (~ 1275 m2) a nagyobb záporok utáni iszapelöntések eltávolítása. Évi becsült mennyiség: 20 m3.

Kapubejárók, átereszek rendszeres iszaptalanítása évi becsült mennyiség 210 fm x 0,25 m3/fm ~ 52m3.
2. ÉCS községben

A nyílt szelvényű földmedrek kaszálása a létesítményjegyzék szerint 2616 – 260 m zárt = 2356 m becsült kaszálandó felület 4,5 m/fm ~ 10.600 m2. 

Évi háromszori kaszálás 31.800 m2. 

2.1. Fő utcai árok fenntartó iszapolása


490 m 0,6 m3/fm = 294 m3
2.12. Petőfi utcai kétoldali árok iszapolása
        
2x266 m 0,5 m3/fm = 266 m3

2.13. Kis Petőfi utca kétoldali árok iszapolása

264 m 0,5 m3/fm = 132 m3
2.14. Jókai utca meglevő árok iszapolása

358 m 0,5 m3/fm = 178 m3
Iszapeltávolítás egy alkalommal: 870 m3.

A vizsgált időszakban a kiépítés elmaradása miatt legalább ugyanilyen nagyságrendű érkező hordalék eltávolításával lehet számolni: 870 m3.

30 éves időtávban fenntartási jellegű iszapeltávolítás összesen: 1740 m3.

3. NYÚL községben

3.1. Malomsori részvízgyűjtőn

3.11. Kossuth L. utca

A nyílt szelvényű földmedrek kaszálása a létesítmény-jegyzék szerint,

1605 fm – 210 zárt = 1395 fm.
Becsült kaszálandó felület 




        4,5 m / fm ~ 6300 m2
Évi háromszori kaszálás






  18.900 m2
· DNY-i útárok meglevő szakaszának iszaptalanítása
~400 m (?) x 0,5 m3/fm = 200 m3

· ÉK-i útárok Malomsori legelőérbe torkolló szakaszának iszaptalanítása


~600 m (?) x 0,5 m3/fm = 300 m3
iszapeltávolítás 
500 m3
A vizsgált időszakban a kiépítés elmaradása miatt legalább ugyanilyen nagyságrendű érkező hordalék eltávolításával lehet számolni: 500 m3.

30 éves időtávban fenntartási jellegű iszapeltávolítás összesen 1000 m3.

3.2. Sárkánylyuk vízgyűjtő

3.2.1. Vaskapu utcai vízmosás – útteknő alsó szakaszára hordott iszap rendszeres eltávolítása 
200 m x 5 m x 0,03 ~ 30 m3
3.2.2. Szurdik menti út alsó szakaszára hordott iszap rendszeres eltávolítása 



130 m x 5 m x 0,05 ~ 30 m3
Összefoglalva tehát a konzorciumba társult településeken a projekt elmaradása esetén az érintett meglevő földmedrű nyílt árkok évi háromszori kaszálása és a meglevő vízelvezetők fenntartási jellegű iszapolása várható el a vizsgált időszakban legalább kétszeri alkalommal.

Az önkormányzatok költségvetése ismeretében tudható, hogy a fenntartási feladatok nagyságrendjük miatt csak több év alatt végezhetők el, s közben a rendezetlen vízgyűjtők további hordalékkal terhelik a nem műszaki igényszinten kiépített levezető rendszert. Alapszabály a vízrendezési munkáknál, hogy a kivitelezést minden esetben vízfolyás szerint alulról felfelé haladva kell végezni, így biztosítva a befogadói feltételeket. 
4.2.2.  Tevékenység, működtetés, gazdasági életképesség bemutatása 

A működtetés feladatain a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmezésében:

- üzemeltetést,

- fenntartást és esetleges

- fejlesztést, azaz közcélú beruházást

értünk, mely utóbbi

* vagy a teljesítőképesség növelését, vagy

* a leromlott teljesítőképesség magasabb műszaki színvonalon történő helyreállítását (rekonstrukció) jelenti.

A fenntartás fogalomkörébe:

- a rendszeres karbantartási tevékenység és

- a fenntartási jellegű felújítás tartozik.

Az előbbi a kiépített és vízjogilag engedélyezett teljesítőképesség megőrzésére irányul, míg az utóbbi a rendszeres karbantartás hiányában leromlott teljesítőképesség eredeti engedély szerinti helyreállítására vonatozik.

Üzemeltetési feladat esetünkben az önkormányzati, illetve társulati befogadó medrek esetenkénti bejárása, a lefolyási akadályok eltávolítása ún. „békeidőben”. Ugyancsak üzemelési feladatnak minősül a szélsőséges időjárás esetén a helyi vízkár-elhárítás, melynek felelős vezetője a település mindenkori polgármestere. 

A polgármester e tevékenységét a település Vízkár-elhárítási Terve alapján végzi, természetesen módja van igénybe venni mind a Vízgazdálkodási Társulat, mind az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mind a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai segítségét, akiket törvény kötelez a mindenkori segítségnyújtásra.

Fenntartási tevékenység esetünkben, ahol kifejezetten erózióveszélyes térségről van szó:

- A nyílt földmedrek rendszeres kaszálása, mely belterületen legalább háromszori kaszálást jelent.

- A medrek rendszeres iszaptalanítása, mely a feliszapolódás függvényében, de a vizsgált 30 éves időtávban legalább kétszeri (?) alkalmat jelent.

- Zárt szakaszok, kapubejárók, átereszek rendszeres iszaptalanítása a feliszapolódási folyamat függvényében.

- Burkolt vízelvezetők, útteknők feliszapolódásának eltávolítása nagyobb záportevékenységnél, tehát évente több alkalommal.

Hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat ezeket a költségeit medrenként nem különíti el.

Ugyancsak jelentős a lakosság ezirányú tevékenysége, akiktől a saját lakóingatlana előtti mederszakasz rendszeres kaszálása, a medret keresztező kapubejáró csőáteresz iszapolása elvárható.
4.2.3. Intézményi kérdések
Projekt nélküli esetben nincs szükség az előzőekben ismertetett projekt menedzsment megnevezésére, az önkormányzat saját alkalmazottai koordinálásával oldja meg a meglevő vízelvezető hálózat „békeidős” üzemeltetését. A helyi vízkárelhárítás a védelmi terv szerinti szervezettel, a polgármester irányításával és felelősségével történhet.
4.2.4. Hatások
A projekt nélküli hatások elemzéséről általánosságban semmiképp, csak projekt-elemenként és önkormányzatonként beszélhetünk a létesítményjegyzék tematikája szerint.
Ravazd esetében az Országút melletti árok nem burkolt 800 méteres szakaszának tisztítása, valamint az 5 db levezető árok tisztítása szerény javulást eredményezhet.

Tekintettel arra, hogy a 4.2.1. pontban részletezett „elvárható” fenntartási feladatok csak több évre ütemezetten várhatók el – az önkormányzat szakfeladatokra bontott költségvetésének ismeretében – a célcsoport szempontjából ez a kedvező hatás nem fog bekövetkezni egyik napról a másikra. Tekintettel az útárkot felülről terhelő rendezetlen rész-vízgyűjtőre, az iszapolási feladatnak gyakorlatilag vége sem lesz, hiszen az iszap utánpótlódik. A fenntartási munkákat természetesen a Nagy Pándzsára csatlakozó levezető csatornák tisztításával szükséges kezdeni, de ennek a munkának kedvező hatása az érintett lakosság szempontjából még alig lesz észrevehető.

Écs község projektben tervezett vízrendezése nagyon hasonlít Ravazdéhoz azzal a különbséggel, hogy ez esetben a tervezett 2.1. sorszámú Fő utcai főgyűjtőnek csak egy levezetése van: a Középdűlői árok. A fenntartási jellegű feladatok csak ennek rendezése után végezhetők, ezt követően jöhet maga a 2.1. útárok, s csak ez után érünk a célcsoportként tekinthető 2.1.1. – 2.1.4. utcákhoz. Tekintve a várható hordalékpótlást és a főgyűjtő kiépítetlenségét előfordulhat, hogy a fenntartási tevékenységgel – a javítási szándék mellett – csak a vízkár helyét toljuk odébb attól függően, hogy a rendszer egésze éppen milyen fenntartottsági állapotban van, hiszen itt is igaz a tény, hogy az elvégzendő fenntartási feladat az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek ismeretében csak több évre ütemezhető.

A Pulai árok felső szakasza iszaptalanításának lehetőségét a torkolati szakasz rendezése lehetővé tette, ugyanakkor a szűk szelvény kiépítésének elmaradása továbbra is vízkárveszélyt, és a befogadó Nagy Pándzsa fokozott hordalékterhelését jelenti.

Nyúlon a Kossuth Lajos utca Malomsori legelőérre gravitáló meglévő árokszakaszának elvégezhető fenntartási munkái ugyancsak a társulati kezelésű befogadó rendezését követően válnak lehetségessé. Ezt követően a fenntartási jellegű iszapolás a nem megfelelő kapubejárók átépítése nélkül ezen útszakasz mentén is csak szerény javulást eredményezhet.

Sajnálatos azonban, hogy ez a javulás a projekt által megcélzott célcsoport nagyon kis hányadát érinti.

A Vaskapu utcai rekonstrukció és a Szurdik menti út vízelvezető burkolatának kiépítése nélkül a közlekedésbiztonsági és vízelvezetési problémák továbbra is fennmaradnak nemcsak az érintett részvízgyűjtőkön, hanem az ily módon szabályozatlan hordalékos külterületi vizekkel terhelt síkvidéki település részen is (Táncsics M. utca).

4.2.5. Pénzügyi költségvetés

Az MT útmutató szerint a költségeket az S4 melléklet „Költségvetés táblázat” részletezi. Jelen fejezetben a táblázat egyes tételeihez szükséges magyarázatokat adjuk.

Beruházási költségek
A 4.2.1. fejezetben részleteztük, hogy a projekt nélküli változat esetén beruházási költségek nem várhatók.

1. Üzemeltetési és fenntartási költségek
Hivatkozva a 4.2.2. fejezetre, üzemeltetésen a vízelvezető rendszer esetenkénti bejárásának, lefolyási akadályok eltávolításának és a helyi vízkárelhárításnak a költségeit értjük. Ezek a költségek a hivatkozás szerint önkormányzati feladatok, melyeket az önkormányzat nem csak a projektterületen végez, tehát elkülönítetten nem mutathatók ki, mélyreható elemzés tárgyát nem képezhetik. E tételhez járulnak még a helyi vízkár-elhárítás kapcsán igénybevett külső segítségnyújtók.

A beruházás hasznosságának tervezésénél figyelembe vettük a települések vízrendezésre fordított kiadásait. Ezek alapján tudjuk meghatározni a projekt megtérülését, valamint annak elmaradása esetén a következő évtizedekben felmerülő költségeket. Az önkormányzatok út- és ároképítés címén számolnak el költségeket az árkok karbantartására, műtárgyak beépítésére, vízelvezetőként működő hegyi vízfolyások szabályozására. Az önkormányzatok településüzemeltetés címén alkalmaznak munkaerőt az árkok és közparkok karbantartására. Ezt kiegészítve anyagilag hozzájárulnak közmunkaprogramok folytatásához, amely szintén előbbi munkálatok megvalósítását célozza. Az alábbi táblázatban kívánjuk bemutatni a települések vízrendezési munkálatokra fordított kiadásait, melyek prognózisként szolgálnak a jövőt illetőleg is. 
A települések vízrendezésre és útfenntartásra fordított kiadásai
	Ravazd
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Mérlegfőösszeg
	122 282 000
	123 314 000
	136 925 000
	92 893 000
	119 804 000

	Település-üzemeltetés
	     1 825 000
	2 000 000
	2 850 000
	1 900 000
	2 000 000

	Út- és ároképítés
	11 532 000
	1 000 000
	6 600 000
	1 000 000
	11 200 000

	Vízrendezési  kiadások
	1 170 000
	1 000 000
	
	
	1 470 000

	Vis major támogatások
	10 520 000
	2 700 000
	
	3 900 000
	2 000 000


	Écs
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Mérlegfőösszeg
	177 491 000
	170 804 000
	296 844 000
	326 108 000 
	344 804 000

	Település-üzemeltetés
	10 900 000
	7 430 000
	2 350 000
	12 200 000
	7 325 000

	Út- és ároképítés
	1 934 000
	2 878 000
	900 000
	1 723 000
	6 000 000

	Vízrendezési kiadások
	600 000
	840 000
	840 000
	600 000
	1 000 000

	Vis major támogatások
	
	1 500 000
	
	
	


	Nyúl
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Mérlegfőösszeg
	484 046 000
	406 157 000
	463 216 000
	493 579 000
	714 454 000

	Település-üzemeltetés
	10 000 000
	8 500 000
	10 500 000
	10 000 000
	13 000 000

	Út- és ároképítés
	6 000 000
	9 000 000
	5 000 000
	6 000 000
	15 000 000

	Vízrendezési kiadások
	6 000 000
	1 700 000
	1 000 000
	5 000 000
	3 000 000

	Vis major támogatások
	2 200 000
	
	1 200 000
	
	


	Összesítve
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Mérlegfőösszeg
	783 819 000
	700 275 000
	896 985 000
	912 580 000
	1 179 062 000

	Település-üzemeltetés
	22 725 000
	17 930 000
	15 700 000
	24 100 000
	22 325 000

	Út- és ároképítés
	19 466 000
	12 878 000
	12 500 000
	8 723 000
	32 200 000 

	Vízrendezési kiadások
	8 770 000
	3 540 000
	1 840 000
	5 600 000
	5 470 000

	Vis major támogatások
	12 720 000
	4 200 000
	1 200 000
	3 900 000
	2 000 000


A fenti munkák éves becsült költsége átlagban
- Ravazdon
6 500 000,- Ft

- Écsen 
5 500 000,- Ft

- Nyúlon 
9 000 000,- Ft.
A fentiek alapján az üzemeltetési és karbantartási ráfordításokat a projekt kezdő évére, 2012-re vetítve 21 000 000 Ft nagyságrendűnek ítéljük.

2. Fenntartási költségek
A 4.2.1. pontban részletezett elvárható teljesítések beárazásánál a pályázatban kötelezően alkalmazandó MVH normagyűjtemény szerinti árakat 10%-kal csökkentett értékkel vesszük figyelembe.

A nyílt árkok fenntartási jellegű iszaptalanításánál az eltávolítandó mennyiség felét gépi, felét kézi földmunkára irányozzuk elő, tekintettel a számos meglevő műtárgyra, és burkolt szakaszokra. Ugyancsak előirányozzuk a kitermelt anyag elszállítását 2 km-es távolságon belül.

	
	
	anyag
	díj

	Meglevő nyílt árok kotrása rézsűképzéssel
	
	
	

	     21-005-0015844
	m3
	0
	756,- Ft

	
	
	
	

	Földszállítás gépkocsival 2 km szállítási távolságon belül ÉFES 22. tétel
	m3
	0
	1080,- Ft

	Gépi földkitermelés egységára szállítással
	
	
	1836,- Ft/m3

	
	
	
	

	Meglevő nyílt árok rendezése, földkitermelés kézi erővel
	
	
	

	     21-005-0015871
	m3
	0
	2943,- Ft

	
	
	
	

	Földszállítás gépkocsival 2 km szállítási távolságon belül
	m3
	0
	1080,- Ft

	Kézi földkitermelés egységára elszállítással
	
	
	4023,- Ft

	
	
	
	

	Vízszintes és rézsűs felületek kaszálása
	
	
	

	21-001-1672073
	10 m2
	0
	279,- / 10 m2

	
	
	
	

	Meglevő zárt csatorna iszapolása, a kitermelt anyag szállítása 2 km távolságra
	
	
	

	21-000-M
	m3
	0
	10000,- Ft

	
	
	
	

	Meglevő burkolt felületekről (útteknők, utak, stb.) iszaptalanítása kézzel, a kitermelt anyag szállítása 2 km távolságra
	
	
	

	21-000-M
	m3
	0
	5000,- Ft


1. Ravazd esetében
1.1. Az érintett medrek évi háromszori kaszálásának költsége
2710 x 279,- Ft   =  756.090,- Ft

1.2. Szőlőhegyi megrongálódott útteknő-burkolatról egyszeri iszapeltávolítás

kézi erővel, 2 km-en belüli szállítással 



20 m3 x 5000,- Ft   =   100.000,- Ft

Évente ismétlődő fenntartási költség (1.1 + 1.2)

856.090,- Ft



1.3. az érintett medrek egyszeri iszapolásának költsége a 4.2.1. fejezet mennyiségeinek figyelembevételével

gépi
640/2 = 320 m3
x
1836,- Ft/m3
=
   587.520,- Ft

kézi
640/2 = 320 m3
x
4023,- Ft/m3
=
1.287.360,- Ft

Vizsgált időszakban elvégzendő / elvárható fenntartás

1.874.880,- Ft
2. Écs

2.1. az érintett medrek évi háromszori kaszálásának költsége 
3180 x 279,- Ft =  887.220,- Ft

Évente ismétlődő fenntartási munka





       887.220,- Ft

2.2. az érintett medrek egyszeri iszapolásának költsége 

gépi
870/2 = 435 m3
x
1836,- Ft/m3
=
   798.660,- Ft

kézi
870/2 = 435 m3
x
4023,- Ft/m3
=
1.750.005,- Ft

Vizsgált időszakban elvégzendő / elvárható fenntartás

2.548.665,- Ft
3. Nyúl

3.1. Évi háromszori kaszálás nyílt árkokon



1890 x 279,- Ft = 527.310,- Ft

3.2. Évi rendszeres iszapeltávolítás




60 m3 x 5000,- Ft = 300.000,- Ft

Évente ismétlődő fenntartás összesen




 827.310,- Ft
3.3. Az érintett medrek egyszeri iszapolásának költsége

gépi
500/2 = 250 m3
x
1836,- Ft/m3
=
   459.000,- Ft

kézi
500/2 = 250 m3
x
4023,- Ft/m3
=
1.005.750,- Ft

Vizsgált időszakban elvégzendő / elvárható fenntartás

1.006.209,- Ft
Fenti számok ismeretében tekintsük át az önkormányzatok szakfeladatokra bontott éves költségvetését. Ebből megállapítható, hogy csapadékelvezetésre, árkok tisztítására éves szinten (5 éves átlagban)

Ravazd 
2 730 790,- Ft-ot

Écs 

3 435 885,- Ft-ot

Nyúl 

1 833 519,- Ft-ot

költ. Ha figyelembe vesszük, hogy a projekt által előirányzott munkálatok csak a vízkár-elhárítási szempontból legkritikusabb településrészeket érintik, melyeknek meglevő vízelvezető rendszere csak a település néhány %-át teszi ki, akkor megállapíthatjuk, hogy az elvárható műszaki igényszinten megfogalmazott és költségelt fenntartási feladatok is erőn felüli vállalást jelentenek, ha a vizsgált időszakot tekintve a jelenlegi pénzügyi lehetőségekből indulunk ki.

5 A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE
A projekt műszaki megalapozása több műszaki tervdokumentációval történik, ezek az alábbiak:

- Ravazd belterületi vízrendezése I. ütem Vízjogi létesítési engedélyezési terve (Mozaik Magiszter Bt. – LÉT 110/2011.)

- Écs belterületi vízrendezése I. ütem Vízjogi létesítési engedélyes terv (Mozaik Magiszter Bt. – LÉT 06/2011.)

- Nyúl belterületi vízrendezése Vízjogi létesítési engedélyes terv (Mozaik Magiszter Bt. – LÉT 06/2011.)

- Nyúl Sárkánylyuk vízmosás rendezése – Tender terv (Mozaik Magiszter Bt. – T.16/2011.)

- Nyúl Vaskapu vízmosás rekonstrukciója – Tender terv (Mozaik Magiszter Bt. – T.16/2011.)
A ravazdi és écsi létesítési engedélyezési tervek szervesen illeszkednek a településekre 2002-ben készített Pannonhalmi Kistérségi Vízkárelhárítási Programtervhez (71-513/2002). A nyúli vízjogi engedélyes terv egyrészt az irodalomjegyzékben ismertetett előzményekhez, másrészt a TALENT-PLAN Kft. által készített, a 82. sz.-ú főút 64+972,449 km szelvényében építendő körforgalmi csomópont kiviteli tervéhez (4. sz. mell.), mely várhatóan 2012 tavaszán épül meg, s a Kossuth Lajos utcai útárkok és a Malomsori legelőér közvetlen csatlakozó szakaszát építi ki.

A Nyúl, Sárkánylyuk vízmosás rendezése c. tender terv a H-6337-3/2007., illetve azt módosító 163-5/2010. számú vízjogi létesítési engedélyben engedélyezett, de eddig meg nem valósított létesítmények e pályázat során előirányzott létesítmények részletterveit tartalmazza. A Vaskapu vízmosás rekonstrukciója a 41.080/1980.ÉDVIZIG számú Határozatban megfogalmazott „Sárkánylyuk vízmosásrendszer” ma is hatályos vízjogi engedélyének ide vonatkozó műszaki paramétereinek figyelembevételével került megtervezésre (6.sz. mell.).

A projekt megvalósítása 2012-2013. évre tervezett cselekvési ütemtervet a 7.13. alfejezethez illeszkedve csatoljuk.
5.1 A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES MŰSZAKI ISMERTETÉSE
5.1. A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése
A 4. fejezetben kitérünk arra, hogy a projekt indítását a Konzorciumba társult településeknél a hasonló területi adottságok mellett a közös befogadó Nagy Pándzsa rehabilitáció – mint új befogadói feltétel – indokolta. Megelőzve e fejezetet, az előzőekben szemléltettük a beruházási elemeket rendszerbe foglaló létesítményjegyzéket, mely a tervezett létesítmények jelenlegi állapotát, néhány műszaki paraméterét és az előirányzott beavatkozásokat foglalja vázlatosan össze.

A létesítmények méretezésénél Ravazd és Écs esetében a Hullámvonal Kft. már hivatkozott tervéből (3.sz. mell.) vettük át a létesítmények hidraulikai méretezéséhez szükséges mértékadó vízhozamokat. Nyúl esetében az MI 10-452/2-1988 műszaki irányelvet alkalmazva számoltuk ki a terhelő részvízgyűjtők lehatárolásával az adott létesítmény terhelését. Az önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján az NQ 2 éves gyakoriságú mértékadó vízhozam figyelembe vételével kalkuláltunk.

A részletes műszaki ismertetést a létesítményjegyzék tematikája szerint folytatjuk.

1. Ravazd
1.1. sz. Övárok és vízgyűjtője

A 82.sz. közút nyugati oldalán levő útárok övárokként is funkcionál és az út vizein kívül az ide gravitáló vízgyűjtő területről lefolyó felszíni vizeket is összegyűjti. Az így összegyűjtött víz öt helyen, a 82.sz. közút alatti műtárgyakon keresztül zárt, illetve nyílt árkokon keresztül (1.11 – 1.15) jut el a befogadó Nagy Pándzsába. Az útárkot a 82.sz. közút 55+659 szelvényében levő hídtól (0+000 szelvény) a vízválasztóig (1+009 szelvény) a továbbiakban I. sz. övároknak nevezzük. Az övárok alsó 207 fm hosszú szakaszát a Konstruktor Kft. 191-A/93. munkaszámú terve alapján (2.sz. mell.) rendezték a ’90-es évek közepén. A kiépített mederlapos burkolat és az átépített kapubejárók a mértékadó terhelést az árok tervezett funkciója esetén is károkozás nélkül elvezetik. 

Problémát jelent ugyanakkor ezen a szakaszon is, hogy a kapubejárókra zúduló hordalékos víz kijut a 82.sz. útra, és ott balesetveszélyt okoz. Ezért a kapubejárók átépítése itt is tervezett. A meglevő bejárókat, járófelületeket és átereszeket el kell bontani, és az új járófelületbe rácsos folyóka kerül elhelyezésre, mely a vízgyűjtőről érkező hordalékos vizet az árokba vezeti el, megakadályozva ezzel a közút elöntését.

A 0+207 – 0+960 szelvények közötti szakaszon a meder és a kapubejárók átépülnek. A meder CSOMIÉP típusú, TB jelű, 10 tonna teherbírású elemekkel burkolt, az elemek felső élés monolit lezáró vb. szegély épül.

A mederelemek feletti kapubejárók monolit vasbetonból készülnek rácsos kialakítással. Betonminőség C24-16/KK, alkalmazott járórács NAGÉV FZ típusú CSM4 tüzihorganyzott kivitelben.

Az 5 db levezető árok a 82.sz. közutat ø80 cm-es zárt szelvénnyel keresztezi, majd a beépített területen zárt szelvényként folytatódik. Állapotuk jó, beavatkozás csupán a zárt szakasz végén tervezett, ahol ennek lezárására monolit támfal épült kőszórásos mederbiztosítással.

Ezután a befogadóig különböző hosszúságú nyílt földmeder kialakítása tervezett 80 cm fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással. A kitermelt anyag a parton elterítésre, majd füvesítésre kerül. A Nagy Pándzsa fenntartó parti sávjának biztosítása érdekében szükség szerint átjárható torkolati átereszek épülnek, elő- és utófenékkel, majd energiatörő kőszórással a befogadónál.

A részletesebb műszaki paraméterek a létesítményjegyzék 1.11 – 1.15 sorszámú soraiban megtalálhatók.

1.1.6. Templomföldi vízmosás
A meglévő útteknő burkolat (0+00 – 0+442) folytatásaként a 0+815,6 szelvényig útteknő burkolat épül. Rétegek:

* 15 cm M50 murva útalap tömörítéssel

* 15 cm CKT útalap

* 5 cm AC22 kitöltő aszfalt

* 5 cm A21 kopó aszfaltréteg

Kétoldali kiemelt szegély épül, a pályaszerkezet 1%-os eséssel kerül kialakításra. A kétoldali forgalom biztosítása érdekében gépkocsi kitérő tervezett a 0+550 – 0+560 szelvények között.
1.1.7 Új utca
Az út jelenlegi beépített hosszán, a 0+00 – 0+071 szelvények között útteknő burkolat épül az előző pontban leírtak szerint.

Az útteknő övárokként funkcionál, az Ország utcai lakóházakat mentesíti. A vizeket a torkolati szakaszon TB 30-50-40-3 jelű „A” terhelésű rácsos elemmel ellátott vízterelő vezeti az I.sz. övárokba, annak 0+649 szelvényébe
1.2. Szőlőhegyi út
A tervezett beavatkozások három szakaszra oszthatók:

- A 0+000 – 0+426 és a 0+640 – 0+655 szelvények között meglevő rossz állapotú beton útteknő rekonstrukciója AC22 minőségű, 5-15 cm változó vastagságú kitöltő aszfaltréteggel és 5 cm AC21 kopóréteggel. Szükség szerint a kiemelt szegély is átépítésre kerül, 1 db kg. kitérő tervezett.

- A 0+426 – 0+640 szelvények között vasúti talpfákkal stabilizálták az utat. Erre 15 cm vastag CKT útalap és a már ismertetett aszfaltrétegek kerülnek. Pályaszerkezet 3,3 m széles, kétoldali kiemelt szegély épül.

- A 0+685 – 1+032 szelvények között új, 3 m szélességű útteknő burkolat épül a már ismertetett szerkezeti kialakítással.
2. Écs
2.1. Fő utcai árok vízgyűjtő
Ravazdhoz hasonlóan a 82.sz. közút délnyugati oldalán meglevő útárok a terület fő vízelvezető medre, befogadója a társulati kezelésű Középdűlői árok. A Győri Vízi Társulat csatolt befogadói nyilatkozata szerint sikeres pályázat esetén a befogadót a projekt ütemezéséhez igazodóan felújítja.

Tervezett munkálatok: 

0+103 szelvényig burkolt nyílt árok épül CSOMIÉP TB 80/162/ beton elemekbe, folytatva 185 fm ø80, 152 fm ø60, 50 fm ø40 beton zárt vízelvezető csatorna. Meglevő átereszek átépítésre kerülnek.

Az alszámokban ismertetett mederhálózat a befogadót terheli:

2.1.1. Ifjúság utcai árok útépítéssel egyidőben kiépült burkolt árka megfelelő. A befogadóba történő csatlakozásnál tervezett a meglevő átereszek átépítése, csomóponti aknák kialakítása. A Deák F. utcai csatlakozásnál az út teljes szélességében rácsos víznyelő tervezett.

2.1.2. Petőfi utca mindkét oldalán meglevő szikkasztó árok közül a DNY-i nyomvonalán kerül kiépítésre az utca fő vízelvezető medre. A 0+266 szelvényig burkolt nyílt árok épül CSOMIÉP TB 40/70/50 beton elemekből, a nem megfelelő kapubejárók átépülnek, az ingatlanok megközelítése érdekében a betonelemekre itt TBF 40 fedlap kerül.

Az ÉK-i oldalon NA 300 K6 műanyagcső kerül beépítésre, a kapubejáróknál teherelontó betonelemekkel. 

2.1.3. Kis-Petőfi utca északi oldalán 0+128 m szelvényig burkolt nyílt árok, a déli oldalon 136 m hosszban ø40 beton zárt vízelvezető épült aknákkal, folytatásként a Petőfi utca ÉK-i oldalán 145 fm burkolt nyílt árok épül az előzőekben leírt CSOMIÉP elemekből.

2.1.4. A Jókai utca ÉNY-i árka a 0+275 szelvényig burkolt nyílt árok, a DK-i oldalon 83 fm új zárt betoncsatorna épül ø40 átmérővel az előzőekben leírtak szerint a nem megfelelő kapubejárók kiváltásával.

2.1.5. A Deák Ferenc utca Új utca – Ifjúság u. – Jókai u. közötti szakaszán kiemelt szegély épült a domboldal irányából érkező vizek terelésére. Az érintett utcák csatlakozásánál az út teljes szélességében rácsos víznyelők épülnek.

A Jókai u. csatlakozásától szintén kiemelt szegély épül 482,5 fm hosszban. A Jókai u. ÉNY-i árok csatlakozásától 233 fm NA 250 KM PVC cső kerül beépítésre 25 m-enként víznyelőkkel.
2.2. Hegykanális vízgyűjtő
2.2.1. Az Öreg utcai meglevő útteknő burkolat folytatásaként útteknő burkolat épül kiemelt K szegélyek közé a Ravazdnál már ismertetett rétegrenddel. A burkolat hossza 387 fm, szélessége 3,5 m. Az ingatlanok bejáratánál kiemelt helyett K szegély épül. Az útteknő befogadója a Domb u. csatlakozásánál levő Öreg utcai burkolt árok. Mértékadó vízhozam NQ10% = 0,7 m3/s.
2.2.2. A Domb utca az Öreg u. mellékága. Itt is útteknő burkolat épül kiemelt szegélyek közé. A burkolat anyaga változó beton, illetve bitumen emulzió. Szakaszonként meglevő beton alépítmény megfelelő, a nem betonba rakott szegélyeket át kell építeni. 

2.3. Pulai árok (Pénzes horog)
Torkolati szakasza a 0 – 0+423 szelvények között 1,5 m fenékszélességű 1:1,5 rézsűhajlási földmederként a Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja kiemelt projekt keretében elkészült. 

A 0+423 – 0+607 szelvények között ugyanilyen méretű mederburkolat épült, melyet tisztítani szükséges, a 0+607 – 0+907 szelvények között a medret a mértékadó vízhozamra ki kell építeni, meglevő burkolt szakasznak megfelelő méretekkel és burkolattal. A 0+907 – 0+972 szakaszon a meglevő terméskő burkolat tisztítása szükséges.

3. Nyúl
3.1. Malomsori részvízgyűtjő

3.1.1 Kossuth utca
DNY-i oldalán a Templom és a Szabadság u. között a meglevő útárok nyomvonalán CSOMIÉP TB 40/70/50 beton elemekkel burkolt nyílt árok épül 465 fm hosszban.

Az ÉK-i oldalon a Malomsori legelőér és a Vasútsor között a részben meglevő útárok nyomvonalán szintén CSOMIÉP elemekkel burkolt nyílt árok épül 1140 fm hosszban, a nem megfelelő kapubejárók átereszek átépülnek, a CSOMIÉP elemekre TBF 40 fedlap kerül. A háztetők ereszcsatornái NA 125KG csővel bekötésre kerülnek.

3.2.2 Vasút sor

Az utca déli oldalán kialakított eltömődött zárt csatorna tisztítása, a tisztítást lehetővé tevő tisztító aknák és víznyelők beépítésével.

Az északi oldalon meglevő folyóka vizei átkötésre kerülnek a zárt csatornába.

A Győri Vízi Társulat mellékelt befogadói nyilatkozata szerint sikeres pályázat esetén a társulat a befogadó Malomsori csatornát soron kívül felújítja. 
3.2. Sárkánylyuk vízgyűjtő

3.2.1. Vaskapu utcai vízmosás
A tervezett útszakasz hossza, helyszínrajzi és magassági vonalvezetése a meglevővel azonos, így a rekonstrukciós munkák a meglevő és hatályos 41.080/1980.sz. vízjogi (üzemeltetési) engedély alapján végezhetők. A rekonstrukció műszaki dokumentuma a Mozaik Magiszter Bt. T.16/2011. számú tendertervén alapul. 

A 0+00 – 0+161 szelvény között a torkolati szakaszon a vízmosás 5.0 m széles. E szakaszon a megrongálódott burkolat és a burkolt szegély teljes átépítése tervezett 15 cm murvás útalap, 15 cm CKT alapbeton, 5 cm AC22 jelű aszfalt kötőréteg, 5 cm vastag AC11 aszfalt kopóréteg kiépítésével.
Ugyanilyen módon épül át a 0+161 – 0+305 szelvények közötti 4 m széles szakasz is.

A 0+305 – 0+457 m szelvények között a meglevő burkolat alépítményként felhasználható. Némi javítást és felületi előkészítést követően 5 cm vastag AC11 kopóréteg épül.

A 0+457 – 0+650 szelvények között a meglevő stabilizált alépítmény részben felhasználható. A helyreállítás az eredeti méretekkel történik, rétegei megegyeznek a torkolati szakaszéval. 

A partfal stabilizálására a 0+161 – 0+186 szelvények között a jobbparton kerül sor: a Hegyes-Magasi vízmosás csatlakozásánál a támfal burkolatot helyre kell állítani.

3.2.2. Szurdik út
Az I. ütemben elkészült létesítmények folytatásaként a rendkívül balesetveszélyes, alámosott út burkolatának kiépítése történik a meglevő, jól funkcionáló vízköpők felé történő egyirányú 2%-os eséssel. A tervezett munkálatok a hivatkozott vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek. A tervezett munkák részletes dokumentuma a Mozaik Magiszter Bt. „Nyúl Sárkánylyuk vízmosás rendezése II. ütem” című ……./2011. számú tenderterve. A meredek partfal mellett a padkát alapozni szükséges, míg a meglévő útburkolatra AC22 jelű kiegyenlítő kötőréteg és AC11 jelű kopóréteg kerül. A torkolati zárt szakaszba 25 méterenként tervezett víznyelő aknák vezetik be az út vizét a kiemelt szegély mellett. 

A meglevő kiemelt szegély átépül, az acél szalagkorlát javításra szorul.

Az út szakadék felőli oldalán a meglevő meredek vízmosás oldal az út stabiliitása érdekében szakaszonként biztosítást igényel:

- A vízmosás 0+393 – 0+417 szelvényében a balparton a teljes rézsűfelületen terméskő burkolat épül.

- A 0+396 szelvényben a meglevő gátat helyre kell állítani.

- A 0+766 – 0+835 szelvények között a balparton lábazati megtámasztás épül szárazon rakott terméskőből, melyre támaszkova rézsűfeltöltés és biológiai védelem készül.

Áttekintve az 5.1. fejezetet megállapítható, hogy a tervezett belterületi vízrendezési beavatkozások

- síkvidéken a Nagy Pándzsa revitalizációból adódó kedvező befogadói feltételek kihasználására törekszenek. Az itteni probléma – a magas talajvíz, a gyakori pangó vizek, belvízi elöntések - elsősorban a káros vizek lefolyásának gyorsításával kezelhető. Ezt célozzák a szakaszonkénti burkolások, az elégtelen méretű, visszaduzzasztást és lefolyást akadályozó műtárgyak átépítései;

- dombvidéken az erózió megakadályozása a cél, melyet útteknő burkolatok kiépítésével, a vízgyűjtő vizeinek a jól beállt és benőtt vízmosásokba való visszaterelésével, vízköpők, keresztirányú művek kiépítésével igyekszik a projekt megvalósítani
A konzorciumba társult önkormányzatok mindegyike önkormányzati képviselőtestületi rendeletet készít elő az 1995. évi LVII. vízgazdálkodási törvény parti sávokra vonatkozó rendelkezésének helyi végrehajtására, mely elsősorban a vízmosások parti sávjainak, és a partmenti ingatlanok földhasználatát szabályozza.
5.2 INTÉZMÉNYI, MŰKÖDTETÉSI, ÜZEMELTETÉSI ELEMZÉS (ÜZLETI MODELL)
A beruházás megvalósítása a „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja” projekttel, mint új lehetőséggel élő három bal parti önkormányzat konzorciumi formában történő együttműködésével történik. A települések a projekt nagyságából és térségi probléma megoldásának céljából léptek szövetségre. Sikeres pályázat esetén a konzorcium bonyolításában történik a beruházás megvalósítása a sikeres műszaki átadásig, illetve a pénzügyi elszámolás megtörténtéig.

A megvalósítás feltétele az anyagiak biztosításán túl az érintett területek tulajdonviszonyaiban rejlik. 

A beruházás nagyrészt vízmosások, árokrendszerek rendbetételét célozza. Mindhárom településen érintett a 82-es főút melletti árokszakasz, valamint a Nagy-Pándzsa vízfolyásra rávezető szakaszok. A 82-es sz. főút melletti árkok tulajdonosa a Magyar Állam,  a tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulás kiadója a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, míg a közútkezelői hozzájárulást a Magyar Közút Kht. adja ki. A rávezető szakaszok és egyes vízfolyások kezelője pedig az ÉDUKÖVIZIG, illetve a Győri Vizi Társulat.
A kivitelezés során az ütemezésnek megfelelően forgalomkorlátozási terveket kell készíttetni, s jóváhagyatni a kezelővel. Erre a közbeszerzési kiírásnál kell a pályázó kivitelezők figyelmét felhívni.

Ugyancsak jelentős a munkaterületen a meglevő közművek érintettsége. A közműszolgáltatókkal a tervezés során a szükséges egyeztetések megtörténtek, ezek alapján a szakfelügyeletek megrendelése ugyancsak a kivitelező feladata lesz. 

 Közreműködésük és támogató hozzájárulásuk mindenképpen szükséges az engedélyeztetési és pályáztatási folyamat lebonyolításához. Azon területeken ahol a projekt magántulajdont érint szükséges a tulajdonos támogató nyilatkozata, vagy pedig a terület megvásárlása illetve hosszú távú bérleti szerződés megkötése. Az érintett szervek támogatói nyilatkozatával, valamint a terület tulajdonosok tulajdonosi hozzájárulásával rendelkezünk. 


A projekt eredményeinek fenntartásáról elsősorban az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. Mivel a projekt érint állami kezelésben lévő vízi műveket és vízfolyásokat ezért azok szabályozása szerződésben foglalt. Az önkormányzatok tagjai a Győri Vizi Társulásnak, mely tagdíj befizetése mellett biztosítja a kezelésükben lévő vízfolyások tisztítását, karbantartását. Az állami tulajdonban lévő árokrendszer fenntartásáról javarészt az önkormányzatok gondoskodnak a Magyar Közút Kht. hozzájárulásával. 

A fenntartás másik fő tényezője a pénzügyi háttér. A projekt megvalósításához az önkormányzatok rendelkeznek a szükséges önerővel. A mellékelt fenntarthatósági költségeket tartalmazó táblázat kimutatja az éves ráfordítások és vis major támogatások összegét. A beruházás megvalósításával létrejön egy jól működő szabályozott vízkezelői rendszer, mely mentesíti a településeket javarészt a károktól és a kárenyhítésre, valamint kárelhárításra fordított összegektől. Egy tudatosan felépített és megtervezett vízelvezető rendszer, amely komplex módon kezeli a települések vízrendezését, annak fenntartása lényegesen kevesebb költségbe kerül, mint a károk enyhítésére fordított összeg. A pályázat megvalósításával az annak fenntartási időszakára vonatkozó költségek lényeges megtakarítást jelentenek a jelenlegi állapotban keletkező kiadásokhoz képest. A 30 éves fenntartási időszakra vonatkozó költségmegtakarítást a lenti táblázat jól mutatja. 

Az önkormányzatok a közbeszerzési eljárás során 5 év garanciális időszakot írnak ki a kivitelezőnek, garanciális biztosítékok kikötésével. A karbantartási és kárenyhítési munkálatokra a települések helyi vállalkozókat alkalmaznak, valamint mindegyik településen működik közmunka program az árokrendszer tisztántartására és kezelésére 2011-ben 18 fővel. 

A projekt fenntartási feladatainak meghatározására kötelező jelleggel vízjogi üzemeltetési engedélyezési terv készül.
5.2.1. A projekt fenntartására vonatkozó koncepció
A települések csapadékvíz-elvezető rendszerük működtetését továbbra is maguk látják el. Az elkészült rendszer önkormányzati tulajdonban marad.

Az önkormányzatok törvényben foglalt kötelessége a helyi infrastruktúra fenntartása. A rendelkezésre álló karbantartó, illetve az évente változó létszámú közmunkás állomány igénybevételével történik a karbantartási tevékenység. Ez alól csupán a nyúli Szurdik út stabilizálásánál alkalmazott biotechnikai védelem képez kivételt, melynek 3 éves utógondozása szakképzettséget igényel. A hagyományos fenntartási tevékenység költségigényét az éves szakfeladati költségvetés irányozza elő.

Közterületi rendelet kerül megalkotásra, mely a helyi bírság kiszabása mellett kötelezi az érintett ingatlantulajdonosokat az ingatlanok előtti árokszakasz rendszeres tisztítására, karbantartására. Így az önkormányzati ráfordítás összege csökken, a lakossági érdekeltség és felelősségtudat nő. 

A fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos tételes tennivalókat a Működési költségek fejezetnél, a költségigények műszaki megalapozása érdekében részletezzük. 

A Polgármesteri Hivatal felelős az üzemeltetési és fenntartási munkák végrehajtásába bevont vállalkozók munkájának koordinálására, ellenőrzésére. A befogadók működtetési feladatait az ÉDUKÖVIZIG, illetve a Győri Vízi Társulat látják el. A kiépült zárt szakaszok tisztítását célszerű a helyi vízmű vállalattal egyeztetni, mivel a cég rendelkezik a tisztításhoz szükséges speciális munkagéppel.

A beruházás megvalósítását követően is előfordulhatnak – természetesen ritkábban – rendkívüli helyi vízkár-elhárítási feladatok. Ezeket az önkormányzatok védelmi tervei szabályozzák.
5.3 A PROJEKT HATÁSAI
Rövid távú hatásnak tekinthetjük a projekt megvalósulásának időszakában, a technológiai folyamatok közvetlen környezetében kiváltott negatív jelenségeket, mint zaj-, levegőterhelés, forgalomkorlátozás, illetve közlekedési akadályoztatás, mely érinti nemcsak a közvetlen célcsoportot, de a közúti forgalmat is. Ezek mérséklésére a megalapozó dokumentáció kitér. A közvetlen célcsoport ilyen irányú felkészítésében az önkormányzat által a lakossági tájékoztatása a projekt megvalósítása során sokat segíthet. 

A projekt megvalósítását követően hatások tekintetében visszautalunk a 3.3.1 fejezetre, melyben részletesen bemutattuk a projekt céljait, majd a 3.3.2. fejezetben a projekt hosszú távú hatásainak elemzését is elvégeztük.

Nyilvánvaló további hatásként elvárható, hogy a kiépülő csapadékvíz-elvezető rendszer, mint új infrastruktúra a Nagy-Pándzsa revitalizációs projektre épül, annak zavartalan, tervezett üzemeltetését, fenntartását feltételezi hosszú távon. Így tehát a kiemelt projekt társadalmi kontrollja is megvalósul, ami bármilyen hatósági ellenőrzésnél hatékonyabb. Ugyanez elmondható természetesen a Győri Vízi Társulat által működtetett helyi közcélú – közvetítő – medrek jó állapotának folyamatos biztosítására is. 

Ugyancsak további közvetett hatás a 82.sz. közút közlekedésbiztonságának javulása. A projekt kapcsán főgyűjtőként kialakítandó dombfelőli útárkok megfelelő kiépítése és a kapubejárókon a közútra kiömlő hordalékos vizek árokba terelése véglegesen megszünteti a Ravazdon és Écsen évtizedek óta fennálló problémát: a nagy esők alkalmával a közút rendszeres zagyterhelését.

Az érintett közvetlen célcsoport a projekt során rendezett részvízgyűjtőkön élő lakosság. Mivel a vízkároknak kitettséget tekintve a legérzékenyebb területrészek kerültek kiválasztásra, ahol rendszeresen, nagyobb esőzések alkalmával visszatérő káresemények történnek napjainkban, így várható, hogy a káros többletvizek összegyűjtésével, és az immár rendezett befogadóba történő levezetésével a káresemények várhatóan megszűnnek, illetve csak valóban rendkívüli, a mértékadó terhelést meghaladó előfordulási valószínűségű csapadéktevékenység esetén jelentkeznek, a megnövelt levezető kapacitás figyelembevételével tartósságuk és nagyságrendjük a jelenleginek ez esetben is csak töredéke lehet.

A fejlesztés hozzájárul a települések és az érintett kistérségek erőforrásainak helyben tartásához a kármegelőző intézkedésekkel a területhasználatok nagyobb biztonságához az ezzel járó kedvező gazdasági, társadalmi következményekkel (termelésbiztonság, kisebb kockázatvállalás, népességmegőrzés, stb.).

Az új Széchenyi Tervben meghatározott országos területi célok közül a tervezett beruházás a táji értékekben gazdag térségek fenntartható hasznosítása célhoz teljes mértékben illeszkedik. A térhasználási elvek közül a tervezett projekt eredményeképpen javul a közkincsekhez való közösségi hozzáférés, és lényegesen javul a helyi közlekedés.
5.3.1 A megvalósítandó fejlesztés egyéb hatásai

A fejlesztés eredményeként a vízkárok által veszélyeztetett lakosok arányainak csökkenése.
Ravazd 
900 fő,

Écs

1500 fő,
Nyúl
2600 fő
A fejlesztés mindenben megfelel a fenntarthatóság követelményrendszerének, melyek közül a legfontosabbak:

- Szociális igazságosságot valósít meg, melynek alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, illetve a társadalmi tervekből való közös részesedés: önkormányzati közös forrásból közös használati értékkel bíró mű jön létre.

-
 Az életminőség javítása egyértelműen tapasztalható lesz a projekt megvalósítása után. 

-
A természeti erőforrások fenntartó használata, melyhez a társadalom környezettudatos és környezet-etikus magatartása szükséges.

- A környezetminőség megőrzés: a rendezett környezetet könnyebb megóvni a romlástól.
Összefoglalva fentieket: a projekt eredményeként a megvalósítás helyszínein létrejön, illetve megvalósul:
- Közösségi használati infrastruktúra-fejlesztés.

- Az érintett részvízgyűjtőkön élők életminőségének, biztonságérzetének javítása, növekedése.

- A települések népességmegtartó erejének növelése. 

- Csapadékvíz-elvezetés problémákból adódó vízkárok megelőzése, illetve az elöntés kockázatának jelentős csökkenése.

- Nő a közösségi hozzáférésű területek és a természet-közeli területek kiterjedése.

- Javul az érintett helyszínek megközelíthetősége.

- A projektben közvetve részt vesznek hátrányos helyzetűek is, hiszen a kialakított létesítmények karbantartásához szükséges emberi erőforrásokat a pályázók döntően közmunka programban részvető foglalkoztatottakkal végeztetik el. 
A PROJEKT HATÁSA A TELEPÜLÉS(EK) BELTERÜLETEI ÖVEZETEINEK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEKBEN MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSSZERŰ HASZNOSÍTHATÓSÁGÁRA /FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE

A három település földrajzi adottságainak hasonlósága miatt a településen belüli funkciók szintén kohéziót mutatnak. Ennek folytán a települések településrendezési terve az adottságokhoz kapcsolódóan a lehetőségeknek megfelelő hasznosítást fogalmaz meg. 

Az önkormányzatok településrendezési terve minden érintett területhez funkciót rendel hozzá. A szabályozási terv alapján három területre bonthatjuk az övezeti és hasznosítási szabályozást. Mindegyik községben fő hangsúllyal bírnak a dombvidéki vízmosások és azok rendezése. A ravazdi Templomsori árok, a Szőlőhegy utcai árok, az écsi Hegykanális és Pulai árok, valamint Nyúl községben a Szurdik a hegyvidéki részek fő vízlevezetőjét képezik. A Szurdik a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet része és a Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében áll. A vízelvezetés mellett természetvédelmi és turisztikai funkcióval is bír, mint egyedi térségi látványosság. A vízmosásban már a 1930-as években megkezdődtek a vízmosás kötési munkálatok egy komplett gátrendszer kiépítésével. Ezen munkálatok az 1950-es években tovább folytatódtak a feltöltődött gátak megemelésével. A munkák keretében 11 gát került kiépítésre, melyek tanulmányozására a 90-es években is főiskolai csoportok voltak kirendelve. 
A ravazdi és écsi vízmosások mind méretükben, mind vízelvezető funkciójukban kisebb léptékűek, mint a nyúli Szurdik, de a települések érdekében meglétük és szerepük kiemelkedő jelentőségű. A rendezési terv célja szerint szintén értékkel bírnak, mint környezeti és természeti látványosság. A szabályozási terv ennek megfelelően védelmet ír elő a partfalak megóvására, az erodálódás megelőzésére. Ennek biztosítására a vízmosások közelében gyakori a zártkerti vagy mezőgazdasági övezeti besorolás, illetve meghatározott védőtávolságok betartásával az üdülő övezeti minősítés, mely lehetővé teszi kisebb méretű hétvégi házak építését. 

Mindegyik településen a pályázat központi elemét képezi a 82-es főút menti vízelvezető árokrendszer funkciójának biztosítása, hosszú távú fenntarthatósága.

Mindhárom községben jellemző a főút sűrű beépítettsége, amely mind a forgalom mind a kiépített autóbejárók miatt jelent kiemelt veszélyforrást. A probléma fő hangsúlyát képezik az autóbejárók alatti átereszek eltérő szintjei, valamint az árokrendszer nem megfelelő és egyöntetű karbantartása. Ennek eredménye az árkok feliszapolódása és az átereszek eldugulása. Lokális problémaként egy-egy nagyobb zivatar után, ahol a víz elfolyása nem biztosított, az árkok kiöntenek, amely fokozott közlekedési veszélyhelyzetet eredményez. A 82-es számú főút kiemelt jelentőségű ilyen szempontból, mivel átlagos napi forgalma megközelíti a 10 ezer járműegységet, ami a nyári időszakban közel 14 ezer járműre is emelkedik. A rendezési terv ezt kiemelt közútként kezeli, ezért a vízelvezetés biztosítása hangsúlyozottan megoldandó feladat. 

Écs és Ravazd községben a pályázat érinti a belterület síkvidéki részének árokrendszerét is. Ennek rendbetétele azért indokolt, mivel a szabályozási terv itt falusias lakóövezetet jelöl családi házas beépítéssel. A vízelvezetés megoldása lehetővé teszi új területek feltárását és új utcák kiépítését, amire mindhárom település életében az utóbbi évtizedben számos pozitív példát láttunk. Köszönhetően a pozitív demográfiai változásoknak mindegyik település lélekszáma növekszik és jelentős fejlesztések történtek az intézményrendszer területén. Écs és Ravazd község összefogásban egy új 8 osztályos általános iskolát épített, több mint 300 millió Ft-os beruházással, míg Nyúl község felújította 6 csoportos óvodáját és általános iskoláját, valamint egy új bölcsődével gazdagodott, több mint 500 millió Ft beruházási költséggel. 
A ravazdi Övárok, az écsi Pulai-horog, valamint a nyúli Malomsori árok biztosítja a hegyvidéki rész vizeinek, valamint a síkvidéki terület belvizeinek elvezetését a fő befogadó Nagy-Pándzsa vízfolyás felé. Ezek jelentős része mezőgazdasági területen halad keresztül, amelyet a rendezési terv ilyen funkcióra jelöl. Az elmúlt évtizedek során a karbantartás hiányosságai miatt egy-egy nagyobb eső esetén a lezúduló víz elöntötte a művelési területeket, jelentős károkat okozva ez által a gazdáknak. Ez a visszatérő probléma indokolta nagyrészt a Nagy-Pándzsa meder rekonstrukcióját és a rávezető szakaszok tisztítását. 

A PROJEKT EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ FEJLESZTÉS MAGÁBAN HORDOZZA-E JÖVŐBENI EGYÉB KÖZCÉLŰ FEJLESZTÉSEK LEHETŐSÉGÉT?
A beruházás megvalósítása számos pozitív külső hatást hordoz magával. Mindegyik településen érinti a hegyi vízmosásokat, a települési árokrendszert, valamint a Nagy-Pándzsa befogadó szakaszát. Nyúl községben az érintett Sárkánylyuk-vízmosás természetvédelmi terület, mely a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet része. A beruházás hatásaként biztosítható lesz a vízfolyás kezelése, ezáltal a vízmosás természeti értékeinek hosszú távú megőrzése és megóvása. Az Önkormányzat a LEADER-program keretében 2011-ben pályázatot nyújtott be a vízmosások tisztítására, tanösvény, ökológiai és geológiai bemutatótér kialakítására, a gátrendszer bemutathatóvá tételére. 

A települések fejlesztési terveiben jelentős hangsúlyt fektetnek a természeti értékek védelmére és ezek hasznosítására. Ez megjelenik a környezettudatos gondolkodásmódban (szelektív hulladékgyűjtés, hulladékudvarok, hulladékszigetek), valamint az intézmények (iskolák, óvodák) nevelési programjában. 
A többi vízmosás kezelésével nagymértékben megoldódik a támfalak és partfalak védelme, mivel a lezúduló víz elkormányzásával megelőzhető lesz a partfalak lábazatának alámosása, ami az erodáció legfőbb okozója. 

A síkvidéki árokrendszer karbantartásával és a belvizek elvezetésének megoldásával jelentős területek szabadíthatók fel különböző társadalmi és közösségi igények megvalósítására. Lehetővé válik új lakóterületek kialakítása, valamint zöldövezeti rekreációs parkok illetve sportcélú tevékenységekre alkalmas területek létrehozása. 

A levezető szakaszok általában külterületi, mezőgazdasági övezetekben találhatók. A pályázat lehetővé tenné ezen szakaszok kitisztításával a mezőgazdasági művelésű szántók és gyümölcsösök talajvédelmi szemléletű meliorációs tevékenységének ellátását. 

Mindhárom település földrajzi adottságainak köszönhetően ár- és belvíz-veszélyeztetett település. Egy komplex megoldás biztosítaná ezen tényező alacsonyabb fokozatra történő minősítését, és jelentősen csökkenne az ingatlanok veszélyeztetettsége és a felmerülő kockázat nagysága.  
6. A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI ELEMZÉSE

6.1 KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEI
A költséghaszon elemzésnél a projekt nélküli eset és a pályázat megvalósítása után felmerülő költségek különbözetét vizsgáltuk. Jelen esetben a települések önkormányzatai út- és ároképítés, vízrendezési kiadások és településüzemeltetés címén fordítanak költségeket a víz- és árokrendszer karbantartására. A településüzemeltetés keretein belül számolunk a kinti munkaerő alkalmazásával, bérköltségekkel, felszerelésekkel, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokkal. Ehhez jön a közmunka programhoz való csatlakozás önrésze is. Az elmúlt 5 évre visszamenőleg vizsgáltuk a három település fenti jogcímeken vízrendezésre fordított kiadásait. Összesítve ez az összeg az üzemeltetésnél 10 000 000 Ft-ot, a karbantartásnál 11.000 000,- Ft-ot jelent. Ezt az összeget tekintjük a projekt nélküli eset kiindulási értékének. 

A projekt megvalósításánál a költségek tekintetében 5 %-os inflációval számolunk. Ezt az értéket tekintjük irányadónak a fenntartás 30 éves időszakában is, melyet jelen esetben reálértéken ábrázolunk. A fenntartási időszakban a pótlási értékekkel külön nem számolunk, valamint maradványértéken az időszak végén 20 %-os beruházási értéket számolunk.
A projekt megvalósítása során, valamint a fenntartási időszakban az üzemeltetési és karbantartási költségekre a jelenleg érvényben lévő 25 %-os ÁFA-val számolunk. Az önkormányzat bruttó elszámoló, ÁFA-t nem igényelhet vissza. 


6.2 PÉNZÜGYI ELEMZÉS


6.2.1 Pénzügyi költségek becslése

A projektet megelőző évben a három településre 10 000 000,- Ft üzemeltetési és 11.000 000,- Ft karbantartási költséggel számolunk. A projekt megvalósításának évére 5 %-os inflációval számolva az üzemeltetés terén ez 10.500 000,- Ft-ot a karbantartás terén 11.550 000,- Ft-ot jelent. Ez képezi a projekt nélküli eset alapját is a fenntartás költségének viszonylatában. 

A költségek vizsgálata alapján úgy kalkulálunk, hogy a beruházás eredményeként az üzemeltetés 5 500 000,- Ft-ra, a karbantartás  8 000 000,- Ft-ra csökkenthető. Ez adódik a burkolt medrek, valamint a kiépített szilárd útteknő burkolat lényegesen kisebb tisztítási költségeiből, valamint abból, hogy a karbantartásra alacsonyabb létszámú munkaerő is elegendő lehet. Az éves megtakarítás így 8 550 000,- Ft. 
A beruházás összértéke mintegy 340 000 000,- Ft. Ebből az építés költségei közel 320 000 000,- Ft-ot tesznek ki. Ebből kiszámítható, hogy a 30 éves fenntartási időszak alatt a beruházás 80 %-a megtérül (256 500 000,- Ft), amit ha megnövelünk a 64 000 000,- Ft-os maradványértékkel, akkor a beruházás szinte nullszaldóval jön ki. Ennek óriási eredménye, hogy a beruházás által egy komplex jól működő és költséghatékonyan fenntartható rendszert kapunk az állandó kárelhárítás helyett.  

	(Ft)
	Beruházás éve
	Befejezés éve
	Fenntartás időszaka 30 év
	Kumulált érték

	Üzemeltetési és karbantartási költség - projekt nélküli eset 
	21.000.000
	22.050.000
	22.050.000
	661.500.000

	Üzemeltetési és karbantartási költség - projekt 
	
	22.050.000
	13.500.000
	405.000.000

	Üzemeltetési és karbantartási költség KÜLÖNBÖZET
	
	0
	5.500.000
	-256.500.000

	Beruházási érték
	
	320.000.000
	
	

	Maradványérték
	
	0
	
	64.000.000

	Megtérülés
	
	0
	
	320.500.000



6.2.2 A megítélhető támogatási összeg meghatározása

A projekt a következő elemekből épül fel:
	Projektelem
	Nettó ár
	ÁFA
	Bruttó ár    (Ft)
	Támogatás      ( 85 %)

	Projekt előkészítés
	12 720 000
	3 180 000
	15 900 000
	13 515 000

	Műszaki tervdokumentáció
	5 940 000
	1 485 000
	7 425 000
	6 311 250

	Megvalósíthatósági tanulmány
	1 180 000
	295 000
	1 475 000
	1 253 750

	Kivitelezési tenderterv
	3 200 000
	800 000
	4 000 000
	3 400 000

	Közbeszerzési eljárás
	2 400 000
	600 000
	3 000 000
	2 550 000

	Projektmenedzsment
	2 400 000
	600 000
	3 000 000
	2 550 000

	Nyilvánosság biztosítása
	800 000
	200 000
	1 000 000
	850 000

	Műszaki ellenőrzés
	1 400 000
	350 000
	1 750 000
	1 487 500

	Könyvvizsgálat
	400 000
	100 000
	500 000
	425 000

	Hatósági eljárási díjak
	
	
	673 000
	572 050

	Építés felújítás
	255 624 864
	63 906 216
	319 531 080
	271 601 418

	Összesen
	273 344 864
	68 336 216
	342 354 080
	291 000 968


A projekt költségelemeinek összeállítása során figyelemmel voltunk a belső támogatási intenzitásra és minden projektelem teljes egészében 85 %-os intenzitással elszámolható.


6.2.3 A projekt pénzügyi fenntarthatósága
A fenntarthatóság vizsgálata során figyelembe vettük az önkormányzatok által az üzemeltetésre és a karbantartásra fordított összegeket, amelyeket eddig az önkormányzatok saját erőből oldottak meg. Egyik település sem rendelkezik a működésre hitellel, ezért az ilyen jellegű kiadások saját pénzügyi forrásokból valósultak meg. A projekt megvalósításához az önrész biztosítására az önkormányzatok nem kívánnak hitelt felvenni, azt saját pénzeszközből finanszírozzák meg. 

A beruházás megvalósítása éves szinten a településeknek közel 40 % csökkenést jelent a fenntartási költségekben. Ez a három teleülésre kivetítve évente jelen értéken számolva 8 550 000,- Ft. Amennyiben feltételezzük, hogy a községek a projekt nélküli változat esetén továbbra is mintegy 21 500 000,- Ft-ot költenek üzemeltetési és karbantartási munkálatokra, akkor ez a projekt fenntartásának évtizedeiben komoly pozitív cash-flow növekedést okoz. A fenti pénzügyi számítások alapján igazolható, hogy a projekt a fenntartás 30 éves időszaka alatt pénzügyileg megtérül. Ez igazolja létjogosultságát.  
	(Ft)
	Beruházás éve
	Befejezés éve
	Fenntartás időszaka 30 év
	Kumulált érték

	Üzemeltetési költség - projekt nélküli eset 
	10.000.000
	10.500.000
	10.500.000
	315.000.000

	Karbantartási költség - projekt nélküli eset
	11.000.000
	11.550.000
	11.550.000
	346.500.000

	Üzemeltetési költség - projekt
	
	10.500.000
	5.500.000
	165.000.000

	Karbantartási költség - projekt
	
	11.550.000
	8.000.000
	240.000.000

	Üzemeltetési költség KÜLÖNBÖZET
	
	0
	-5.000.000
	-150.000.000

	Karbantartási költség KÜLÖNBÖZET
	
	0
	-3.500.000
	-105.000.000


7. CSELEKVÉSI TERV

7.1 LEBONYOLÍTÁSI TERV

7.1.1 Előkészítettség bemutatása

Az előző fejezetekben a témához kapcsolódó szinte valamennyi korábban elkészült releváns tanulmány, tervdokumentáció, hatályos engedély említésre került.

A legalapvetőbb dokumentum a „Nagy Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja” c. kiemelt Regionális Operatív Projekt kapcsán készült dokumentumok összessége a megvalósulási tanulmánytól a megvalósulási tervekig, hiszen ennek a projektnek szerves folytatása jelen belterületi vízrendezési fejlesztési koncepció. 

Ravazd és Écs vonatkozásában ugyancsak megalapozó dokumentum a Hullámvonal Mérnökszolgálati Kft. által 2002 novemberében elkészített 71513/2002. munkaszámú „Pannonhalma-Ravazd-Écs Kistérség Vízkárelhárítási Programterve” (3.sz. mell.). A programterv részletes hidrológiai tanulmányt tartalmaz a belterületek részvízgyűjtőinek lefolyási viszonyairól, így jelen projekt szempontjából alapmű. 

Nyúl község vonatkozásában a síkvidéki terület vízrendezési terveinek elkészítésénél felhasználásra került a korábbi időszakban készült belterületi vízrendezési tanulmányterv:

„Nyúl község belterületi vízrendezése” Észak-dunántúli Vízügyi Építő és Szolgáltató Kft. 1/94. Tervező: Ormosi Olivér

A dombvidéki vízrendezést megalapozó dokumentumok:

- Nyúl község dombvidéki belterületének vízrendezési engedélyezési terve

ÉDUVIZ Kft. 83-7497-05; Tervező: Takács Jenő

- Sárkánylyuk vízgyűjtő rendezése – Alapterv 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési Osztálya 1980.; Tervező: Tóth Ferenc

41.080/1980. Sárkánylyuk vízgyűjtő rendezésének vízjogi engedélye

- Nyúl, Sárkánylyuk vízgyűjtő vízrendezése vízjogi engedélyes terve

12/2009. AQUA+NATURA Bt.; Tervező: Dr. Bárdi Pál

A terv 163-5/2010. számon kapott létesítési engedélyt.

A Sárkánylyuk vízgyűjtő vízjogi engedélyének aktualizálására 2011-ben készült egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció az AQUA+NATURA Bt. tervezésében. Az üzemeltetési engedély kiadása folyamatban van.

Fenti áttekintés korántsem teljes körű, ugyanakkor jól tükrözi az önkormányzatok sokszor hiábavaló erőfeszítéseit a rendszeresen visszatérő helyi vízkárok megelőzése érdekében. 

7.1.2 Közbeszerzési terv
A beruházás nagysága közel 340 millió Ft-ot tesz ki. Ennek nagy része közel 320 millió Ft építési beruházás. A közbeszerzési törvény által megfogalmazott értékhatárok szerint a beruházás nemzeti értékhatárt meghaladó összeget tartalmaz, ami alapján a Kbt. IV. fejezete szerint általános, egyszerűsített eljárás alkalmazandó közbeszerzési hirdetmény megjelentetésével. 

	Közbeszerzési eljárás tárgya
	Rész-ajánlat


	Közbeszerzési eljárás típusa


	Közbeszerzés becsült értéke (Ft)
	Ütemezés [év.hó]

	
	
	
	
	tender dokumen-tációhoz szükséges anyagok kidolgozása
	KSz jóváha-gyás 
	ajánlati felhívás megjelenése 
	ajánlatok értékelése
	szerződés-kötés

	A Nagy-Pándzsa menti települések vízrendezésének építési munkái
	nem
	Általános egyszerűsített eljárás 
	319.531.080
	2011.11.31.
	2011.12.31
	2012.02.28.
	2012.05.31.
	2012.06.20.


7.1.3. Ütemterv

	Tevékenység
	
	
	
	
	Megvalósítás
	

	
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	I. 
	II. 
	III. 
	IV. 
	I. 
	II. 
	III. 
	IV. 
	I. 
	II. 
	III.
	IV.
	I. 
	II. 
	III.

	Konzorcium felállítása
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szerződéskötés a projekt előkészítési munkáira
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Műszaki tervek elkészítése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vízjogi engedélyezés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pályázat beadása, döntéshozatal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektmenedzsment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lakossági tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közbeszerzés lefolytatása
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szerződéskötés a kivitelezővel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kivitelezés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. alprojekt Ravazd
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. alprojekt Écs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. alprojekt  Nyúl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Műszaki ellenőrzés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pénzügyi elszámolások
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Műszaki átadás-átvételi eljárás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pénzügyi elszámolás, projektzárás 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tevékenység
	
	
	
	
	Megvalósítás
	

	
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	I. 
	II. 
	III. 
	IV. 
	I. 
	II. 
	III. 
	IV. 
	I. 
	II. 
	III.
	IV.
	I. 
	II. 
	III.

	Kivitelezés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. alprojekt Ravazd
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. sz.-ú övárok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-5.sz.-ú árok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Templomföldi vízmosás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Új utca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szőlőhegyi út
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. alprojekt Écs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82. sz.-ú főút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Öreg u.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domb u.-i árok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ifjúság u.-i árok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jókai u.-i árok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Petőfi u.-i árok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Deák u.-i árok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pulai árok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. alprojekt Nyúl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sárkánylyuk-vízmosás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kossuth L. u. É-i oldal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kossuth L. u. D-i oldal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vasútsor u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A projekt első lépését a három település konzorciumának megalapítása jelentette. A konzorcium megrendelte a településekre vonatkozó műszaki tervek elkészítését, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás megindítását 2011. II. félévében. Sikeres pályázat esetén a közbeszerzési eljárást 2012 januárja és márciusa között kívánjuk lefolytatni. A kivitelező kiválasztása és a szerződés megkötése után úgy látjuk a kivitelezési munkák 2012 júliusában megkezdődhetnek. A projekt nagy volumene, valamint a téli hónapok időjárása miatt úgy véljük, hogy 2013 tavaszán a kivitelezés befejezése reális lehet. A projekt pénzügyi lezárását 2014 első negyedévében tervezzük. A projekt lebonyolításának ütemtervét a fenti ábra tartalmazza. 

7.2 KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA ÉS KEZELÉSE

A kockázatok kezelésénél a projekt jellegéből adódóan a műszaki, pénzügyi, jogi és társadalmi kockázatokat vettük alapul és próbáltunk válaszokat adni ezek kezelésére és megoldást jelentő lépésekre. A kockázatokat, felmerülésüknek esélyét, hatásának nagyságát és a válaszlépéseket alábbiakban mutatjuk be. 
	Kockázatok
	Hatás mértéke
	Bekövetkezés valószínűsége
	Kockázat
kezelési stratégia

	Műszaki kockázatok
	
	
	

	Nem megfelelő felmérési adatok
	nagy
	alacsony
	Talajmechanikai vizsgálat, hidromorfológiai vizsgálatok és vízhozamszámítások elkészítése, ezekhez a műszaki tartalom túltervezése

	Időjárásból, természeti adottságokból fakadó problémák, időbeli csúszások
	nagy
	magas
	Projekt alrészeinek különbontása, egymástól függetleníthető részek kidolgozása, hogy felmerülő időjárási problémák esetén is lehessen munkát végezni.

Emellett a projekt megvalósításához reális időtáv meghatározása, valamint évszakokhoz igazított ütemezés.

Közbeszerzés és szerződéskötés során megfelelő garanciák kikötése a határidők, a biztosítékok, valamint a kötbér tekintetében.

	Kivitelezési, műszaki problémák felmerülése
	nagy
	alacsony
	Nyertes kivitelezőnek kiviteli tervet kell készítenie, amit egyeztetnie kell a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a késöbbi hibák kiküszöbölése érdekében.

Megfelelő alternatívák kidolgozása.

Megfelelő jóteljesítési és visszatartási garanciák kikötése a közbeszerzés és a szerződéskötés során.

	Nem megfelelő színvonalú kivitelezés vagy anyaghasználat
	nagy
	alacsony
	Közbeszerzés során meghatározott szigorú megfelelőségi paraméterek a fővállalkozó és az alvállalkozók tekintetében is.

Anyagok esetében minőségi tanúsítványok bekérése.

Megfelelő jóteljesítési és visszatartási garanciák kikötése a közbeszerzés és a szerződéskötés során.

	Jogi kockázatok
	
	
	

	Projekt megvalósításához kötődő engedélyek hiánya
	nagy
	alacsony
	Projekt megvalósítása csak a hatóságok által jóváhagyott és jogerősített vízjogi létesítési engedélyek birtokában.

	Tulajdonjogi, kezelői problémák
	nagy
	alacsony
	A projekt által érintett összes terület tulajdoni viszonyainak tisztázása.

Idegen tulajdon esetén a tulajdonos támogató nyilatkozatának beszerzése, kezelő esetén pedig a kezelői hozzájárulás beszerzése.

egyeztetések lefolytatása a közműszolgáltatókkal.

	Jogszabályi változások
	mérsékelt
	alacsony
	A tervezés és a kivitelezés során a jóváhagyott jogerős tervek maradéktalan betartása, szükség esetén magasabb fórumok bevonása a jogszerű eljárás érdekében.
Minősített közbeszerzési szakértő alkalmazása az eljárás lefolytatásához, valamint minősített könyvvizsgáló alkalmazása az elszámolásokhoz.



	Társadalmi kockázatok
	
	
	

	Lakossági problémák, felmerült igények
	mérsékelt
	magas
	Megfelelő színvonalú tájékoztatás a lakosság felé a projekt megvalósításáról, az azzal járó kellemetlenségekről, határidőkről.

Projekt tartalmának meghatározása, felmerülő károkra felelősségbiztosítás kikötése a kivitelező felé.

	A projekt által generált megoldandó feladatok
	közepes
	magas
	Mind a tervezés, mind a kiviteli tervek során a megvalósításból fakadó kockázatok feltárása, az így felmerülő beavatkozásokra forrás elkülönítése.

Hatástanulmány kidolgozása.

	Élettér, lakókörnyezet megváltozása
	mérsékelt
	alacsony
	Megfelelő korlátozások bevezetése az önkormányzatok által a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága érdekében.

Súlykorlátozás, közlekedési szabályok bevezetése.

Fenntartási munkálatok rendszeresítése.

	Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság, üzemeltetés
	nagy
	közepes
	Költségvetésben külön forrás biztosítása a fenntartásra.

Közmunka programban foglalkoztatottak alkalmazása a karbantartási munkálatokra.

Üzemeltetési szerződés kötése helyismerettel rendelkező vállalkozóval, amennyiben a projekt fenntartása megkívánja.

	Intézményi kockázatok
	alacsony
	alacsony
	Szerződés kötése külsős projektmenedzsment céggel a projekt teljes körű lebonyolítására és elszámolására a felelősségi körök meghatározásával.

A projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

Fenntartásért és karbantartásért felelős szervezet kijelölése, ehhez forrás hozzárendelése.


� A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 1. számú mellékletének 20. pontja szerint a törvény alkalmazásában vízgazdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeik megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás).


� A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a szerint védekezés: az élet- és vagyonbiztonság érdekében, az árvíz, a belvíz kártételeinek megelőzését, elhárítását, illetőleg mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtása


helyi vízkárelhárítás: az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában a fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba vezetése


� Vgtv. 1. számú melléklet 28. pontja szerint a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás): a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni szervezett tevékenység. 
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