Ipari elkerülő út megvalósítása Nyúl községben
TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00011
233 205 601 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Fizikai befejezés időpontja: 2021.07.31.

A támogatói döntést a fenti projektre 2017. júniusában kaptuk meg a 2016-ban benyújtott költségvetés alapján. Az építési beruházásra szóló közbeszerzési eljárást 2017. nyarán folytattuk le, melynek során a kivitelező 2018. április 15-ig vállalta a munkák befejezését. Az időközben bekövetkezett építőipari anyagárak és kivitelezői költségek jelentős arányú emelkedése miatt az önkormányzatnak nem volt fedezete a projektben tervezett teljes beruházás megvalósításához. A pályázatban eredetileg tervezett 2000 méter útszakasz megépítése helyett csak 1369 méter valósult meg a hozzá tartozó 1467 méter vízelvezető árokkal és a közbeszerzési eljárás is erre a rövidebb szakaszra került kiírásra. A fennmaradó 583 méter útszakasz felújítása és új burkolatának megépítése a projekt eredetileg tervezett időszakában nem valósult meg. 

A projekt megvalósítási időszaka 2018.06.01 és 2018.10.26. közé esett, melyre kértük egy támogatási szerződés módosítással a befejezési határidő 2020.05.31-ig történő kitolását, mely időszakban meg tudtuk valósítani az elmaradt útszakasz megépítését. A kérelem az Irányító Hatóság által jóváhagyásra került. 

A költségnövekedés kapcsán elkészíttetett tervezői költségbecslés a projekt befejezéséhez szükséges útszakaszra Bruttó 34.673.654 Forintot tett ki. Ezen tervezői költségbecslés alapján került kiírása egy feltételes közbeszerzési eljárás 2019. december 09-én, mely eljárás eredményes döntéssel zárult. 

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 52/2020 (II.25) számú határozatával eredményesnek ítélte az eljárást és nyertes ajánlattevőként a LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hirdette ki Nettó 27.941.546 Ft összeggel. 

Az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel 2020.03.17-én kötött vállalkozói szerződést a kiviteli munkákra. A munkaterület átadása 2021.03.10-én megtörtént, majd a kivitelező és a megrendelő 2021.04.21-én műszaki átadás keretében átadták és átvették az új létesítményt. A projekt keretében az úttestben lévő közműszerelvények szintre emelését követően az úttesten a kátyúfelületek javítása AC11 50/70 aszfalt kötő réteggel változó vastagságban. Ezt követően egységes kötőréteg elhelyezése a meglévő szélességben és 5,00-5,50m szélességben átlag 5 cm AC 22 50/70 aszfalt kötő réteg, amelyre egységes kopóréteg terítése valósult meg 4,0 cm vastagságban AC 11 50/70 aszfalt kopóréteg elhelyezésével 583 fm hosszban.  Az úttest két oldalán 1,0-1,0 m szélességben a padka rendezése is tervezett volt először a padka nyesésével, majd 15 cm vastagságban M22 murva terítésével. A csapadékvíz elvezetés biztonságos tovább vezetése érdekében a meglévő árokszelvényt bővíteni kellett illetve a fás szárú növényeket és cserjéket kikellett vágni a teljes hosszban. 
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